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Abstrakt 
 
Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa hrubé vrchní stavby montážní haly          
v Třemošné“ je všeobecné stavebně – technologické řešení stavby. Tato práce obsahuje 
technologický předpis, technickou zprávu, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, 
časové plánování, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochranu 




This bachelor’s thesis „technological stage of the gross superstructure of Assembly hall         
in Třemošná“ is generaly construction-technological solution of building. This work 
contains exactly technological specification, technical reports, site equipment, 
mechanical assembly design, scheduling, budgeting,monitoring and test plans, safety 




stavba, budova, monolitický sloup, bednění, technická zpráva, technologie, 
technologický předpis, strojní sestava, zařízení staveniště, harmonogram, kontrolní a 
zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí, předběžný rozpočet  
   
Keywords 
 
construction, building, monolithic column, formwork, technical report, technology, 
technological standard, construction machinery, building equipment, schedule, kontrol 
and test plans, safety environment, preliminary calculation  
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Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil řešení hrubé vrchní stavby montážní haly 
v Třemošné. Nově budovaná hala, bude napojena na stávající objekty firmy Astro Kovo 
s.r.o. a její konstrukční řešení je natolik různorodé, že jsem si tento projekt zvolil jako 
ideální téma pro zpracování mé bakalářské práce. 
Obsahem mé bakalářské práce bude řešení časové náročnosti, finančních nákladů, 
rozvržení staveniště a zajištění kvalitativních požadavků na stavbu. Dále se budu 
zabývat zpracováním technologického předpisu, návrhu ideální strojní sestavy, situace 
se širšími dopravními vztahy a v neposlední řadě řešení bezpečnosti práce. 
Při tvoření mé bakalářské práce bych rád prohloubil a zúročil znalosti získané během 
studia na vysoké škole. Věřím, že mě práce obohatí a získám větší zkušenosti a rozhled 
v oboru technologie, řízení a mechanizace staveb. 
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1.1 Identifikace stavby 
 
1.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Montážní hala v Třemošné 
Místo stavby:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o 
 Plzeňská 1030 
       330 11, TŘEMOŠNÁ p.č. 1532/10, 1532/4 
Charakter stavby:     Novostavba 
Odvětví:      Montážní hala 
Způsob financování:    Soukromý investor 
 
1.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. 
     Plzeňská 1030 
     330 11, TŘEMOŠNÁ 
Zastoupení:    p. Miroslav Dušek 
 
1.1.3 Identifikační údaje projektanta 
Vedoucí projektant:   ing. arch. Václav Hucl   
                                            Barrandova 26, Plzeň  
            IČ.  114 13 859 
Zodpovědný projektant:   Radim  Hucl 
Barrandova 26, Plzeň  




1.1.4 Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální zastoupení:  ŠIMICE s.r.o. 
Trnová 234  
330 13 
Zastoupení:     Vlastislav Šimice 
Jednatel firmy:   Vlastislav Šimice 
 
1.1.5 Základní parametry stavby 
Počet podlaží:    1 x NP, s částečnou vestavbou podlaží 2.NP  
Zastavěná plocha:   789,8 m2 
Obestavěný prostor:   3 792,0 m3 
Střecha:     Sedlová šikmá střecha sklon 10° 
 
1.2 Základní charakteristika stavby 
Vlastní realizace stavby bude prováděna v obci Třemošná, okres Plzeň-Sever               
na parcelních číslech 1532/10, 1532/4 katastrální území Třemošná. Pozemek určený  
pro stavbu je ve vlastnictví investora a figuruje ve stávajícím areálu firmy Astro Kovo. 
V okolí se nevyskytuje žádná obytná zástavba rodinnými domy, na západě je pozemek 
ohraničen drážním tělesem trati Plzeň-Žatec, od které se nová stavba nachází               
ve vzdálenosti 32,0 m od osy trati. Z východní strany lemuje pozemek silniční 
komunikace II. třídy ve směru na Plzeň, z jižní strany náleží stávající objekty a zařízení 
Astro Kovo a ze severní strany nezastavěné stavební pozemky. Objekt je řešen jako dvě 
části. První část je montážní hala obdélníkového půdorysu s připojením druhé části, jenž 
tvoří vstup do haly a vstup na schodiště do vestavěného 2.NP. Vstup do objektu je        
ze severní strany. Plánovaná stavba není časově ani věcně vázána na okolní           





1.3 Popis technického řešení stavby 
 
1.3.1 Svislé konstrukce 
Jsou navrženy jako nosné zdivo Porotherm v kombinaci s monolitickými 
železobetonovými sloupy + prefa sloupy osazených do základových patek. Nosné stěny 
a sloupy jsou použity v obvodovém zdivu + sloupy prefa s prefa překlady ve střední 
části objektu. Řešení obvodového zdiva 1.NP – 2.NP je navrženo z cihelných bloků 
Porotherm tl. 40 cm + zateplená fasáda- 5 cm Fasrock. Vnitřní nenosné zdi a příčky  
jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm v tl. dle výkresové části.  
 
1.3.2 Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce částečného mezistropu pro úroveň 2.NP jsou navrženy z prefa 
předepjatých panelů SPIROL (panely HCE 200-0/7x) v tl. 20 cm. Překlady nad otvory 
v cihelných stěnách jsou navrženy částečně z ocelových profilů v dimenzi dle výkresové 
části a částečně jsou tvořené železobetonovým ztužujícím věncem V1. 
 
1.3.3 Střecha a konstrukce krovu 
Střecha nad objektem je sedlová o sklonu 10°, tvořená nosnou konstrukcí z dřevěných 
sbíjených vazníků + částečně konstrukcí krovu sestávající z krokví podporovaných 
vaznicemi. Vaznice a vazníky střechy budou osazeny na nosné obvodové                 
zdivo + ve střední části na prefa průvlak. Konstrukce krovu bude kotvena do stavební 
konstrukce + zavětrována /viz výkresová část/. Krytina střechy je z plechových dílců 
RANNILA /RUUKKI/- Monterey v červené barvě. Skladba střechy, včetně tepelných 
izolací, viz výkresová část. 
 
1.3.4 Schodiště 
Vnitřní schodiště propojující úroveň 1.NP – 2.NP je navrženo jako betonové deskové 
schodiště. Součástí schodiště bude i madlo zábradlí. Na vnější fasádě jsou z požárních 




Řešená technologická etapa hrubé vrchní stavby byla řešena dle předem vypracované 
projektové dokumentace. Během zpracování projektu bylo snahou popsat a vysvětlit co 
nejhlouběji jednotlivé pracovní postupy a činnosti, které se na daném objektu vyskytují. 
Pokud by během samotné realizace stavby došlo k nejasnostem, je nutné konzultovat 
daný problém s projektantem, tím by mělo docházet k eliminaci či minimalizaci nákladů 
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2.1 Situace stavby 
Výkres v příloze č. B 2.1- SITUACE STAVBY. 
 
2.2 Širší vztahy dopravních tras 
 
2.2.1 Trasa a - doprava betonové směsi a systémového bednění DOKA 
- betonová směs a systémové bednění se bude na stavbu dovážet ze společnosti      
LiaBet s.r.o., která se nachází v obci Valcha-Sulkov 647 
- délka trasy je 18 km s časovým dojezdem 21 minut 
- na této trase je řešeno 9 bodů zájmů, z nichž se ani jeden nejeví jako bod kritický 
- výkres v příloze č. B 2.2.1- ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ- TRASA a 
 
Bod A:   
- výjezd ze sídla společnosti LiaBet s.r.o. 
- vyhovuje potřebnému poloměru   
otáčení 9,5 m 
 
                          
 
 
Bod B:   
- nájezd na komunikaci Domažlická 
- vyhovuje potřebnému poloměru  
otáčení 9,5 m 
 
 
Obrázek 1: Bod A, bod zájmu trasy a 
Obrázek 2: Bod B, bod zájmu trasy a 
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Bod C:   
- kruhový objezd na komunikaci 
Domažlická 
- vyhovuje potřebnému poloměru  




       
Bod D: 
- křížení ulic Přemyslova a Sady  
Pětatřicátníků  
- vyhovuje potřebnému poloměru   






- most Generála Pattona na Karlovarské 
ulici přes řeku Mži  




Obrázek 3: Bod C, bod zájmu trasy a 
Obrázek 4: Bod D, bod zájmu trasy a 




- křížení ulic Karlovarská a Lidická 
- vyhovuje potřebnému poloměru   







- podjezd mostu komunikace Zálužská a  
sjezd z obchvatu Třemošná 
- vyhovuje potřebnému poloměru   






- křížení ulic Zálužská a Plzeňská  
- vyhovuje potřebnému poloměru   




Obrázek 6: Bod F, bod zájmu trasy a 
Obrázek 7: Bod G, bod zájmu trasy a 




- sídlo společnosti Astro Kovo Třemošná 
- po provedení terénních úprav                
na pozemku investora jsou podmínky 
vyhovující pro poloměr otáčení 9,5 m 
- výkres dopravního značení         
v příloze č. B 2.2 ŠIRŠÍ SITUACE 
DOPRAVNÍCH VZTAHŮ- DOPRAVNÍ 
ZNAČENÍ 
 
2.2.2 Trasa b - doprava výztužných košů sloupů 
- výztužné koše sloupů se budou na stavbu dovážet ze společnosti Mechanizace a 
Doprava a.s., která se nachází v Chotěšovské ulici 24, Plzeň  
- délka trasy je 13 km s časovým dojezdem 16 minut 
- na této trase je řešeno 9 bodů zájmů, z nichž se ani jeden nejeví jako bod kritický 
- výkres v příloze č. B 2.2.2- ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ- TRASA b  
 
Bod A:   
- výjezd ze sídla společnosti Doprava a 
Mechanizace a.s. 
- vyhovuje potřebnému poloměru   





Obrázek 9: Bod I, bod zájmu trasy a 
Obrázek 10: Bod A, bod zájmu trasy b 
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Bod B:   
- křížení ulic Podnikatelská a Obchodní 
- vyhovuje potřebnému poloměru  






Bod C:   
- kruhový objezd na komunikaci 
Domažlická 
- vyhovuje potřebnému poloměru  






- křížení ulic Přemyslova a Sady  
Pětatřicátníků  
- vyhovuje potřebnému poloměru   
otáčení 8 m 
 
 
Obrázek 11: Bod B, bod zájmu trasy b 
 
Obrázek 12: Bod C, bod zájmu trasy b 




- most Generála Pattona na Karlovarské 
ulici přes řeku Mži 







- křížení ulic Karlovarská a Lidická 
- vyhovuje potřebnému poloměru   







- podjezd mostu komunikace Zálužská a  
sjezd z obchvatu Třemošná 
- vyhovuje potřebnému poloměru      
otáčení 8 m a výšky vozidla 3,55 m 
 
 
Obrázek 14: Bod E, bod zájmu trasy b 
Obrázek 15: Bod F, bod zájmu trasy b 




- křížení ulic Zálužská a Plzeňská  
- vyhovuje potřebnému poloměru   






- sídlo společnosti Astro Kovo Třemošná 
- po provedení terénních úprav                   
na pozemku investora jsou podmínky 
vyhovující pro poloměr otáčení 8 m 
- výkres dopravního značení        
v příloze č. B 2.2 ŠIRŠÍ SITUACE 
DOPRAVNÍCH VZTAHŮ- DOPRAVNÍ 
ZNAČENÍ 
 
2.2.3 Trasa c - doprava prefa dílců 
-prefa dílce se budou na stavbu dovážet ze společnosti Bögl a Krýsl k.s., která se 
nachází ve Dvořákově ulici 998, Dobřany  
- délka trasy je 24 km s časovým dojezdem 25 minut 
- na této trase je řešeno 11 bodů zájmů, z nichž se ani jeden nejeví jako bod kritický 
- výkres v příloze č. B 2.2.3- ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ TRASA c 
  
Obrázek 17: Bod H, bod zájmu trasy b 
Obrázek 18: Bod I, bod zájmu trasy b 
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Bod A:   
- výjezd ze sídla společnosti                
Bögl a  Krýsl k.s. 
- vyhovuje potřebnému poloměru   





Bod B:   
- křížení ulic Plzeňská a Spojovací 
- vyhovuje potřebnému poloměru      







- podjezd železničního mostu a křížení 
ulice Spojovací a třídy 1. Máje 
- vyhovuje potřebnému poloměru   




Obrázek 19: Bod A, bod zájmu trasy c 
Obrázek 20: Bod B, bod zájmu trasy c 




- podjezd mostu obchvatu Plzně a nájezd 
na obchvat Plzně 
- vyhovuje potřebnému poloměru   






- most na obchvatu Plzně přes dálnici D5 







- most na obchvatu Plzně přes řeku 
Radbuzu 




Obrázek 22: Bod D, bod zájmu trasy c 
Obrázek 23: Bod E, bod zájmu trasy c 




- sjezd z obchvatu Plzně  
- vyhovuje potřebnému poloměru     







- most Generála Pattona na Karlovarské 
ulici přes řeku Mži 







- křížení ulic Karlovarská a Lidická 
- vyhovuje potřebnému poloměru   




Obrázek 25: Bod G, bod zájmu trasy c 
Obrázek 26: Bod H, bod zájmu trasy c 




- podjezd mostu komunikace Zálužská a  
sjezd z obchvatu Třemošná 
- vyhovuje potřebnému poloměru    






- křížení ulic Zálužská a Plzeňská  
- vyhovuje potřebnému poloměru   







- sídlo společnosti Astro Kovo Třemošná 
- po provedení terénních úprav                
na pozemku investora jsou podmínky 
vyhovující pro poloměr otáčení 17,8 m, 
vjezd do areálu pozadu 
- výkres dopravního značení        
v příloze č. B 2.2 ŠIRŠÍ SITUACE 
DOPRAVNÍCH VZTAHŮ- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Obrázek 28: Bod J, bod zájmu trasy c 
Obrázek 29: Bod K, bod zájmu trasy c 
Obrázek 30: Bod L, bod zájmu trasy c 
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3.1 Položkový rozpočet s výkazem výměr 
Zpracování položkového rozpočtu s výkazem výměr pro technologickou etapu hrubé 
vrchní stavby je vytvořeno v programu BUILDpower, verze 14.0.1.0. 







Rozpočet 0001 Vrchní hrubá stavba JKSO 811.11
Objekt Název objektu SKP 
01 Montážní hala Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 5 120




Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 2 759 181 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 759 181 Zařízení staveniště 82 775
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 759 181 Ostatní náklady neuvedené 0
2 841 956 Ostatní náklady celkem 82 775
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM



















00001 Montážní hala v Třemošné Rozpočet : 0001
01 Montážní hala
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 696 0 0 0 0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 238 710 0 0 0 0
34 Stěny a příčky 950 431 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 190 295 0 0 0 0
41 Stropy a stropní konstrukce 86 697 0 0 0 0
42 Vodorovné nosné konstrukce 149 464 0 0 0 0
43 Schodiště 61 439 0 0 0 0
44 Zastřešení 932 817 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 141 632 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 2 759 181 0 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 759 181 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 759 181 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 759 181 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 759 181 0
Zařízení staveniště 0 3,0 2 759 181 82 775
Provoz investora 0 0,0 2 759 181 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 759 181 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 759 181 0
CELKEM VRN
Stavba :




Tabulka 3: Položky položkového rozpočtu 
Položkový rozpočet  
 
 
     
Objekt : 01 Montážní hala  Vrchní hrubá stavba  
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množ. cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     
1 273313611R00 Beton- C 16/20 (lože prefa)  m3 0,06 2 785,00 167,10 
2 330311711R00 Beton montovaných sloupů- dorovnání s ZD  m3 2,10 3 585,00 7 528,50 
 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce    7 695,60 
Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky     
3 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový  C 25/30   (B 30)  m3 20,60 3 800,00 78 280,00 
4 331124102R00 Montáž sloupu S3  kus 1,00 4 290,00 4 290,00 
5 331124103R00 Montáž sloupu S1  kus 1,00 4 855,00 4 855,00 
6 331124103R01 Montáž sloupu S2  kus 1,00 4 855,00 4 855,00 
7 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení  m2 164,80 318,00 52 406,40 
8 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění  m2 164,80 72,70 11 980,96 
9 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých  
z betonářské oceli 10505  t 1,37 30 680,00 42 145,12 
10 59369103 Sloup S1 kus 1,00 15 102,29 15 102,29 
11 59369104 Sloup S2 kus 1,00 16 470,97 16 470,97 
12 59369105 Sloup S3 kus 1,00 8 324,22 8 324,22 
 Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky    238 709,96 
Díl: 34 Stěny a příčky     
13 311238112R00 Zdivo Porotherm 15 P+D P10  
na MVC 5, tl. 15 cm  m2 36,64 731,00 26 784,57 
14 311238124R00 Zdivo Porotherm 25 AKU SYM  P20 na MC 10, tl.250 mm  m2 103,14 1 482,00 152 853,48 
15 311238130R00 Zdivo Porotherm 10 P+D P15  
na MC 10, tl.10 cm  m2 10,05 931,00 9 361,02 
16 311238216R00 Zdivo Porotherm 40 P+D P15  
na MC 10, tl. 400 mm  m2 514,89 1 475,00 759 466,59 
17 317168131R00 Překlad Porotherm 7  
vysoký 70x235x1250 mm  kus 5,00 393,00 1 965,00 
 Celkem za 34 Stěny a příčky    950 430,65 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce     
18 317351107R00 Bednění věnců - zřízení  m2 62,40 476,50 29 733,60 
19 317351108R00 Bednění věnců - odstranění  m2 62,40 125,00 7 800,00 
20 389381118U00 Beton C25/30 žb věnců  m3 20,40 4 060,00 82 831,71 
21 417361821R00 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10505  t 2,30 28 840,00 66 332,00 
 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    190 295,31 
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce     
22 273311125U00 Zálivkový beton C16/20  m3 0,44 2 730,00 1 201,20 
23 411122211R00 Montáž stropních panelů  dl. do 600 cm, do 2 t  kus 11,00 947,00 10 417,00 
24 411361821R00 Výztuž  z betonářské oceli 10505 do spár  t 0,05 29 330,00 1 554,49 
25 593467590 Panel stropní Spirol m 66,00 1 114,01 73 524,66 
 Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce    86 697,35 
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Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce     
26 413125211R03 Montáž průvlaku P3  kus 1,00 1 885,00 1 885,00 
27 413125211R04 Montáž průvlaku P4  kus 1,00 1 799,00 1 799,00 
28 413125311R02 Montáž průvlaku P2  kus 1,00 2 440,00 2 440,00 
29 413125411R01 Montáž průvlaku P1  kus 2,00 3 520,00 7 040,00 
30 59321053-1 Průvlak P1 kus 2,00 36 937,65 73 875,30 
31 59321053-2 Průvlak P2 kus 1,00 25 949,65 25 949,65 
32 59321053-3 Průvlak P3 kus 1,00 17 662,65 17 662,65 
33 59321053-4 Průvlak P4 kus 1,00 18 812,65 18 812,65 
 Celkem za 42 Vodorovné nosné konstrukce    149 464,25 
Díl: 43 Schodiště     
34 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)  m3 4,25 3 665,00 15 576,25 
35 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí 
sítí Kari  t 0,80 28 850,00 23 080,00 
36 431351121R00 Bednění schodišťového ramene- 
zřízení  m2 21,27 974,00 20 716,98 
37 431351122R00 Bednění schodišťových ramen - 
odstranění  m2 21,27 97,10 2 065,32 
 Celkem za 43 Schodiště    61 438,55 
Díl: 44 Zastřešení     
38 01 Krytina střechy Mat+Prá+Dop  m2 839,00 581,87 488 188,93 
39 02 Kce střechy Mat+Prá+Dop  m2 839,00 529,95 444 628,05 
 Celkem za 44 Zastřešení    932 816,98 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot     
40 998012021R00 Přesun hmot pro budovy 
monolitické výšky do 6 m  t 422,78 335,00 141 632,33 
 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot    141 632,33 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 









4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
TECHNOLOGICKOU ETAPU, BILANCE 
ZDROJŮ- MONOLITICKÉ SLOUPY   
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Jan Beránek  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2012                   
43 
 
4.1  Identifikace stavby 
 
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Montážní hala v Třemošné 
Místo stavby:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o 
 Plzeňská 1030 
       330 11, TŘEMOŠNÁ p.č. 1532/10, 1532/4 
Charakter stavby:     Novostavba 
Odvětví:      Montážní hala 
Způsob financování:    Soukromý investor 
 
4.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. 
     Plzeňská 1030 
     330 11, TŘEMOŠNÁ 
Zastoupení:    p. Miroslav Dušek 
 
4.1.3 Identifikační údaje projektanta 
Vedoucí projektant:   ing. arch. Václav Hucl   
                                            Barrandova 26, Plzeň  
            IČ.  114 13 859 
Zodpovědný projektant:   Radim  Hucl 
Barrandova 26, Plzeň  




4.1.4 Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální zastoupení:  ŠIMICE, s.r.o. 
Trnová 234  
330 13 
Zastoupení:     Vlastislav Šimice 
Jednatel firmy:   Vlastislav Šimice 
 
4.1.5 Identifikační údaje dodavatele materiálů 
Dodavatel betonu:    LiaBet s.r.o. 
Valcha-Sulkov 647 
330 21, Plzeň 
Dodavatel výztuže:   Doprava a Mechanizace a.s. 
Chotěšovská ulice 24 
314 60, Plzeň 
Dodavatel bednění:   LiaBet s.r.o. 
Valcha-Sulkov 647 
330 21, Plzeň 
 
4.1.6 Základní parametry stavby 
Počet podlaží:    1 x NP, s částečnou vestavbou podlaží 2.NP  
Zastavěná plocha:   789,8 m2 
Obestavěný prostor:   3 792,0 m3 




4.2 Obecná charakteristika 
 
4.2.1 Obecná charakteristika o stavbě 
Vlastní realizace stavby bude prováděna v obci Třemošná, okres Plzeň-Sever                
na parcelních číslech 1532/10, 1532/4 katastrální území Třemošná. Pozemek určený   
pro stavbu je ve vlastnictví investora a figuruje ve stávajícím areálu firmy Astro Kovo. 
V okolí se nevyskytuje žádná obytná zástavba rodinnými domy, na západě je pozemek 
ohraničen drážním tělesem trati Plzeň-Žatec, od které se nová stavba nachází               
ve vzdálenosti 32,0 m od osy trati. Z východní strany lemuje pozemek silniční 
komunikace II. třídy ve směru na Plzeň, z jižní strany náleží stávající objekty a zařízení 
Astro Kovo a ze severní strany nezastavěné stavební pozemky. Objekt je řešen jako dvě 
části. První část je montážní hala obdélníkového půdorysu s připojením druhé části, jenž 
tvoří vstup do haly a vstup na schodiště do vestavěného 2.NP. Vstup do objektu je        
ze severní strany. Založení objektu je navrženo s použitím základových patek + pasů 
spojených se základovou deskou tl. 18 cm s výztuží KARI sítí. Základové konstrukce 
jsou navrženy (dle oddílu betonových konstrukcí) jako armované s vloženými KARI 
sítěmi. Ze základové desky bude vytažena výztuž pro napojení svislých betonových 
konstrukcí. Betonová deska podlahy 1.NP bude strojně uhlazena + opatřena podlahou 
s keramickou protiskluznou dlažbou. Před betonáží základů budou osazeny zemnící 
pásky hromosvodu. Součástí základových konstrukcí bude provedení prostupů a drážek 
pro kanalizaci a vodovodní přípojku. Rozvody ležaté kanalizace + vody provést         
před betonáží vodorovné železobetonové desky. Svislé konstrukce jsou navrženy jako 
nosné zdivo Porotherm v kombinaci s monolitickými železobetonovými sloupy + prefa 
sloupy osazených do základových patek. Nosné stěny a sloupy jsou použity 
v obvodovém zdivu + sloupy prefa s prefa překlady ve střední části objektu. Řešení 
obvodového zdiva 1.NP – 2.NP je navrženo z cihelných bloků Porotherm                     
tl. 40 cm + zateplená fasáda- 5cm Fasrock. Vnitřní nenosné zdi a příčky  jsou navrženy 
z cihelných bloků Porotherm v tl. dle výkresové části. Vodorovné konstrukce 
částečného mezistropu pro úroveň 2.NP jsou navrženy z prefa předepjatých panelů 
SPIROL (panely HCE 200-0/7x) v tl. 20 cm. Překlady nad otvory v cihelných stěnách 
jsou navrženy částečně z ocelových profilů v dimenzi dle výkresové části a částečně 
jsou tvořené železobetonový ztužujícím věncem. Střecha nad objektem je sedlová          
o sklonu 10°, tvořená nosnou konstrukcí z dřevěných sbíjených vazníků + částečně 
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konstrukcí krovu sestávající z krokví podporovaných vaznicemi. Vaznice a vazníky 
střechy budou osazeny na nosné obvodové zdivo + ve střední části na prefa průvlak. 
Konstrukce krovu bude kotvena do stavební konstrukce+zavětrována /viz výkresová 
část/. Krytina střechy je z plechových dílců RANNILA /RUUKKI/- Monterey v červené 
barvě. Skladba střechy, včetně tepelných izolací, viz výkresová část. Plánovaná stavba 
není časově ani věcně vázána na okolní stavby a okolí. 
 
4.2.2 Obecná charakteristika prováděné činnosti 
Jedná se o vybudování sloupů z monolitického betonu do předem připraveného bednění 
s osazenou betonářskou výztuží. Monolitické sloupy budou tvořit část nosné konstrukce   
po obvodu výrobní haly společně s nosnou zdí Porotherm 400, jenž není tématem 
tohoto technologického předpisu. Základem monolitických sloupů budou monolitické             
patky + základová deska s vytaženou betonářskou výztuží pro napojení výztuže sloupu. 
Jedná se celkem o 16 sloupů. Výška sloupu je 5150 mm a půdorysné rozměry         
500x500 mm. Z vybudovaného sloupu bude vytažená výztuž pro osazení střešních 
sbíjených vazníků. Materiál sloupů bude tvořit beton C 25/30- XC1 a betonářská výztuž 
R 10 505. Betonáž bude prováděna do systémového bednění Doka, které bude 
vybudováno po dostatečně nabité únosnosti základových konstrukcí a upevnění 
betonářské výztuže, tesaři. Výztuž, jenž bude tvarována a svařena ve společnosti 
Doprava a Mechanizace a.s., bude na stavbu dovezena výrobcem, nákladním 
automobilem Tatra 815-280 s hydraulickým jeřábem s dosahem 7,85 m a nosností 0,71 t 
při maximálním vyložení a uskladněna na zpevněných a odvodněných skládkách tak, 
aby nedošlo k jejímu znehodnocení nebo poškození do doby, kdy bude použita. 
Betonářská výztuž bude osazena na vyčnívající ocelové trny a přivařena odpovídajícím 
pracovníkem. Samotná manipulace s výztuží bude prováděna za pomocí autojeřábu 
Praga V3S AD080 a příslušných dělníků. Autojeřáb bude zajišťovat betonářskou výztuž 
do doby, než bude řádně přivařena k výztuži patky a bude vybudováno bednění          
pro následnou betonáž, které bude na stavbu dovezeno Mercedesem Actros 
s hydraulickým jeřábem s dosahem 6,45 m a nosností 0,9 t pro složení bednění            
na skládku z betonárny LiaBet s.r.o. Valcha-Sulkov. Bednění bude smontováno 
v horizontální pozici ze tří stran a následně pomocí nákladního automobilu Avia D100, 
valník s hydraulickým jeřábem, umístěno na stanovené místo a vyrovnáno. Provede se 
montáž poslední strany a zajistí se proti možným deformacím pomocí opěr bednění, 
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které jsou součástí bednění. Doprava betonu bude zajištěna autodomíchávačem              
s čerpadlem  PUMI na podvozku Mercedes Benz. Čerpání budou provádět pověření 
dělníci z montážní plošiny. Doba trasy od betonárky na stavbu činí 21 minut. Po nabití 
dostatečné pevnosti bude bednění odstraněno a bude se pokračovat v dalších činnostech 
pro výstavbu vrchní hrubé stavby. 
 
4.3 Materiál, doprava a skladování 
 
4.3.1 Materiál 
- materiál pro vytvoření monolitických sloupů:  
Beton C 25/30-XC1: 
- čistá spotřeba pro jeden sloup: 1,2875 m3 
- čistá spotřeba celkem pro šestnáct sloupů: 20,6 m3 
- ztratné 5%: 1,03 m3 
- celková spotřeba: 21,63 m3 
-objem domíchávače s čerpadlem: 8 m3 
Betonářská výztuž R 10 505: 
- průměry a množství dle statického výpočtu 
Systémové bednění Doka- Sloupové bednění Framax Xlife: 
- sloupové bednění a opěry pro jeden sloup: 
    Tabulka 4: Sloupové bednění a opěry pro jeden sloup 
Bednící 
desky 
Šířka (mm) Výška Kusy 
900 2700 8 
Opěra 
bednění 
Typ Délka (mm) Kusy 
Hlava opěry 410 8 
Pata opěry 200 4 
Směrová vzpěra 1200 4 
Vyrovnávací 
opěra 3400 4 
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- sloupové bednění a opěry pro šestnáct sloupů: 
Tabulka 5: Sloupové bednění a opěry pro šestnáct sloupů 
Bednící 
desky 
Šířka (mm) Výška (mm) Kusy 
900 2700 128 
Opěra 
bednění 
Typ Délka (mm) Kusy 
Hlava opěry 410 128 
Pata opěry 200 64 
Směrová vzpěra 1200 64 
Vyrovnávací 




4.3.2.1 Primární doprava 
Beton C 25/30-XC1: 
- betonová směs bude na stavbu přivážena a čerpána autodomíchávačem PUMI            
na podvozku Mercedes Benz s objemem domíchávače 8 m3 a vybavený čerpadlem 
z betonárny LiaBet s.r.o. Valcha-Sulkov, vzdálené 18 km od staveniště s časovým 
dojezdem 21 minut, jedná se celkem o tři navážky 
Betonářská výztuž R 10 505: 
- betonářská výztuž bude na stavbu přivážena Tatra 815-280 s hydraulickým jeřábem     
s dosahem 7,85 m a nosností 0,71 t při maximálním vyložení ze společnosti Doprava a 
Mechanizace a.s.., vzdálené 13 km od staveniště s časovým dojezdem 16 minut, jedná 
se o jeden závoz 
Systémové bednění Doka: 
- systémové bednění bude na stavbu přivezeno Mercedesem Actros s hydraulickým 
jeřábem s dosahem 6,45 m a nosností 0,9 t při maximálním vyložení pro složení 
bednění na skládku z betonárny LiaBet s.r.o. Valcha- Sulkov, vzdálené 18 km              





- k dopravě vedlejšího materiálu bude sloužit Avia D100 valník s hydraulickým jeřábem 
s dosahem 7,85 m a nosností 1,06 t při maximálním vyložení a Volkswagen Transporter 
2.5 Lt4 patřící generálnímu dodavateli 
 
4.3.2.2 Sekundární doprava 
- k vnitrostaveništní dopravě a přepravě bude sloužit autojeřáb Praga V3S AD080, který 
bude mít na staveništi vytyčená místa, na kterých může provozovat svojí činnost, 
autojeřáb je posuzován z hlediska nejtěžšího a nejvzdálenějšího břemena, jenž se týká 
osazení betonářské oceli, ruční kolečko, ručně pověřenými pracovníky 
 
4.3.3 Skladování 
Betonářská výztuž R 10 505: 
- skladování betonářské výztuže bude v rámci zařízení staveniště umístěno                   
na zpevněných odvodněných plochách, s proklady po 1 metru a v maximálně dvou 
vrstvách aby nedošlo ke znehodnocení a porušení betonářské výztuže, veškerá výztuž 
bude k sobě připnutá řetězem a sepnutá visacím zámkem z důvodu krádeží a odcizení, 
výztuž bude zakryta plachtou, která bude řádně zakotvena, aby byla chráněna           
před klimatickými vlivy 
- velikost plochy skládky musí být půdorysně nejméně 5,5x5 m 
Systémové bednění Doka: 
- skladování systémového bednění bude v uzavřených skladech stávajících objektů 
firmy Astro Kovo v maximálně deseti vrstvách na sobě bez prokladu, uložení bude       
ve skladu provedeno tak, že při postupném odebírání dostaneme kompletní soupravu 
pro jeden sloup, skladování bude probíhat přímo z nákladního automobilu Mercedes 
Actros s hydraulickým jeřábem po zajetí do uzavřeného skladu 




4.4 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště bude provedeno po provedení základových patek a základové desky. 
Při převzetí pracoviště bude provedena kontrola tvrdosti betonu pomocí Schmithova 
kladívka a kontrola vyčnívající výztuže ze základové desky pro napojení na výztuž 
sloupu. Prověří se, zda jsou dodrženy normové odchylky a vizuálně se prohlídne čistota 
základové konstrukce. Záznam o předání staveniště bude proveden do stavebního 
deníku a vystaví se protokol o předání staveniště. Pokud některé z požadavků nebudou 
splněny nelze začít s prováděním uložení výztuže, bednění a samotnou betonáží. 
 
4.5 Pracovní podmínky 
Veškeré pracovní činnosti budou prováděny přímo na stavbě, kam bude dopravován 
všechen potřebný materiál, se kterým budou dělníci manipulovat, za pomocí 
mechanizace a zpracovávat jej. Práce budou probíhat pouze za denního světla, noční 
práce nebereme v úvahu. Síla větru nesmí překročit 10 m/s, teplota a déšť musí 
odpovídat daným podmínkám. Teplota vzduchu by neměla klesnout pod +5°C.             
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek budou stavební práce pozastaveny, a 
to pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. do návratu podmínek do normálu. Elektrická 
energie bude odebírána z rozvodné skříně, do které bude přívod elektřiny zajištěn         
ze stávajících objektů firmy Astro Kovo. To samé platí i pro přívod vody, která bude 
rozvedena hadicí s osazeným uzavíratelným kohoutem. Pro potřeby sociálního řízení je 
na stavbě zřízena mobilní toaleta, popřípadě je možnost použití sociálního zařízení       
ve stávajících objektech firmy. V rámci zařízení staveniště budou v místě výstavby 
zbudovány dvě obytné buňky, z nichž jedna bude využívána v rámci provozních potřeb 
generálního dodavatele, druhá bude pro potřeby dělníků. Do každé buňky bude 
přivedena elektrická energie a voda. Dále bude na staveništi zřízen skladový kontejner 
pro skladování drobného materiálu a nářadí. Obě buňky budou uzamykatelné minimálně 
jedním zámkem a skladový kontejner minimálně dvěma zámky, od kterých bude mít 
klíče vedoucí čety. Při výjezdu osobních i nákladních automobilů ze staveniště             
na veřejnou komunikaci, se bude dbát na jejich očištění od nánosů bahna a jiných 
nečistot, aby nedocházelo k znečištění veřejné komunikace. 
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4.6 Personální obsazení 
Na provádění pracovních činností bude dohlížet stavbyvedoucí, popřípadě v jeho 
nepřítomnosti mistr nebo pověřená osoba. Ten má také za úkol kontrolovat činnosti a 
správné postupy při provádění jednotlivých prvků podle přítomné projektové 
dokumentace a učinit o nich zápis do stavebního deníku. Pracovní stroje a nářadí budou 
používat pouze osoby pověřené a řádně proškolené. Všichni stavební dělníci budou 
řádně proškoleni, zejména z BOZP. 
 
4.6.1 Interní obsazení 
1 vedoucí čety- řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup dle technologického 
předpisu, stanovuje způsob zavěšení prvků, kontroluje svislost, jakost prvků, zodpovídá 
za bezpečnost při práci  
1 řidič nákladního automobilu s hydraulickým jeřábem- obsluhuje montážní 
mechanismus včetně běžné údržby, dbá na správné postupy při skládce nákladu, 
zajišťuje dopravu vedlejšího materiálu, musí mít řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický 
průkaz 
2 vazači- provádí uvázání kotevního lana autojeřábu, odpovídají za uvázání háků a 
jejich nosnosti, musí mít vazačské zkoušky a průkazy 
2  svářeči- provádí svary mezi probíhající výztuží ze základové patky a výztuží sloupu, 
odpovídají za pevnost a celistvost provedených svarů, musí mít svářecí zkoušky a 
průkazy 
3   dělníci- osazení prvků, rozměření polohy prvků, provádějí betonáž 
 
4.6.2 Externí obsazení 
3 tesaři- provádí montáž bednění a odbedňování, musí mít školení o montáži 
systémového bednění Doka  
1 jeřábník- obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, dbá na správné 
postupy při zvedání břemena, musí mít jeřábnický průkaz a řidičský průkaz skupiny C 
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1 řidič domíchávače s čerpadlem- obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné 
údržby, dbá na správné postupy při provádění betonáže, musí mít řidičský průkaz 
skupiny C 
2 řidič nákladního automobilu s hydraulickým jeřábem- obsluhuje montážní 
mechanismus včetně běžné údržby, dbá na správné postupy při skládce nákladu, musí 
mít řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický průkaz 
 
4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
- všechny stroje a nářadí budou na stavbě používány jen k těm pracím, na které jsou 
vyrobeny a určeny dle technických listů, které jsou součástí strojní sestavy 
 
4.7.1 Velké stroje 
- 1x nákladní automobil Tatra 815-280 s hydraulickým jeřábem  
- 1x nákladní automobil Mercedesem Actros hydraulickým jeřábem 
- 1x nákladní automobil Avia D100 valník s hydraulickým jeřábem  
- 1x užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.5 Lt4 
- 1x autojeřáb Praga V3S AD080 
- 1x autodomíchávač s čerpadlem  PUMI na podvozku Mercedes Benz 
- 1x nůžková pracovní plošina UP RIGHT MX 19 
 
4.7.2 Ruční nářadí 
- 2x motorová pila Stihl MS 251 
- 1x okružní pila Makita 5604R 
- 2x svářečka na kovy Pico 162 
- 1x vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE Professional  
- 2x úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH Professional 
- 1x ponorný vibrátor Dingo Enar 
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- 1x momentový utahovák Narex ESR 30 
- 1x digitální teodolit Pentax ETH-310 10+stativ 
- 1x nivelační přístroj NL20 + stativ + nivelační lať 5m 
- 2x kurty 
- 2x upínací popruhy 
- 2x ocelové lano s háky 
- 3x balení elektrody bázické 2,5 mm 
- 2x svářečská kukla 
- 2x kolečko 
- 2x vodováha dl. 1500 mm 
- 4x tesařské kladivo 
- 1x lať dl. 2000 mm 
- 1x lať dl. 4000 mm 
- 2x pásmo dl. 40 m 
- 4x metr dl. 5 m 
 
4.7.3 Pomůcky BOZP 
- množství odvíjející se od počtu pracovníků, nutné mít naskladněné větší množství 
pomůcek v případě ztráty účelu dané pomůcky 
- reflexní vesty 
- ochranná obuv 
- ochranné přilby 
- pracovní rukavice 
- pracovní rukavice svářečské 
- pracovní oděv 
- pracovní bezpečnostní úvazky 
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4.8 Pracovní postupy 
 
4.8.1 Ukládání výztuže 
Pomocí zvedacího mechanismu a dvou vazačů přepravíme výztuž sloupu ze skládky    
na volný prostor před místo montáže. Výztuž přemisťujeme v horizontální podobě, 
zakotvenou na obou koncích pomocí ocelového lana s háky. Po umístění výztuže         
do prostoru před místo montáže odvážeme stávající závěsy z výztuže a přemístíme je    
na konec výztužného koše. Zahákujeme je tak, aby při zvednutí výztužného koše došlo 
svislé poloze koše, tj. proti sobě ve stejné délce od líce výztužného koše. Při zvedání 
výztužného koše napomáhají dva dělníci na přesné místo určení. Musí být zajištěna její 
poloha a v neposlední řadě tloušťka krycí vrstvy. Výztuž musí být před betonáží čistá, 
zbavená mastnot, které by snižovaly její přilnavost a soudržnost s betonem.                 
Po správném usazení svářeč provede krátké sváry ob jedno místo styku, dojde 
k přeměření svislosti výztužného koše, pokud svislost vyhovuje, svářeč dovaří všechny 
styky dle projektové dokumentace. Následně jeřábník povolí kotevní lano, ale tak, aby 
nedošlo k vyháknutí lan, abychom opět mohli přeměřit svislost výztužného koše           
bez vnějších sil na něj působících. Zabudovaný výztužný koš je po celou dobu,             
tj. do doby vybudování bednění a zajištění stability bednění, zajištěn zvedacím 
mechanismem, aby nedošlo ke zřícení a následného ohrožení na životě nebo 
k deformaci prvku.  
 
4.8.2 Postup bednění betonových konstrukcí 
Smontování systémového bednění Doka bude probíhat na volném prostoru vedle místa 
montáže. Postupovat budeme tak, že v horizontální podobě smontujeme tři ze čtyř stran 
systémového bednění, tak aby volná čtvrtá strana směřovala směrem k jeřábu držící 
výztužný koš sloupu. Před samotným osazením systémového bednění, je nutno stykové 
plochy s betonem ošetřit přípravkem Laker K 26 pro snadné odbedňování. Pomocí 
nákladního automobilu Avia D100 valník s hydraulickým jeřábem zvedneme bednění 
ze země, uchycený kurtami, do svislé polohy a pomocí dvou dělníků osadíme na místo 
určení. Po srovnání polohy a svislosti, vybudujeme podpěrnou konstrukci z opěr 
bednění ze tří uzavřených stran bednění. Ze zvedací plošiny odstraníme kurty z bednění 
a přistoupíme k montáži čtvrté strany systémového bednění za pomoci kurt a háku 
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hydraulického jeřábu nákladního automobilu Avia D100 valník. Opět přeměříme 
svislost a dobudujeme konstrukci pro úplnou stabilitu bednění. Tuto konstrukci můžeme 
demontovat až před odbedňováním. Ze zvedací plošiny odpojíme kotevní lana jeřábu. 
 
4.8.3 Zpracování betonové směsi a postup betonáže 
Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí a technický dozor investora provést 
výstupní kontrolu bednění a železářských prací, zkontrolovat jejich správnost, jejichž 
výsledek zapíší do stavebního deníku. Betonáž bude prováděna za pomoci 
autodomíchávače PUMI na podvozku Mercedes Benz s objemem domíchávače 8 m3 a 
vybavený čerpadlem, zvedací plošiny a dvou dělníků. Koncová hadice čerpadla bude 
zasunuta do bednění, kterou budou jistit dva dělníci z montážní plošiny, aby nedošlo 
k porušení zásad. 
Při samotné betonáži je nutno dodržet zásady: 
- dopad betonu z výšky maximálně 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi 
- nasákavé konstrukce se musejí navlhčit 
- betonování musí být plynulé bez přerušení 
- směs musí být ukládána v souvislých vodorovných vrstvách 
- ukládání betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu betonu je přísně zakázáno 
- betonová směs se musí ukládat opatrně, aby nedošlo k posunutí, výztuže, či bednění 
- při zhutňování ponornými vibrátory se nesmějí jednotlivé vpich umístit vícekrát        
do jednoho místa 
- vzdálenost vedlejšího vpichu nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 
poloměru účinku vibrátoru 
- při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50–100 mm 
- při vibrování nesmí dojít ke styku vibrátoru a bednění 
- ponor vibrační jehly musí být co nejkratší, a pohyb nahoru naopak pomalý, tím se 




4.8.4 Ošetřování a ochrana betonu 
K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu     
po určitou dobu po zabetonování, a to má začít ihned po dokončení hutnění betonu. 
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního 
záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování jsou ponechání betonu 
v bednění, přikrytí folií nebo vlhkou tkaninou, ostříkání vodou. 
Ochrana má zabránit: 
- vyplavení při dešti 
- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení 
- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 
- působení nízkých teplot nebo mrazu 
- vibracím a nárazům 
 
4.8.5 Postup odbedňování betonových konstrukcí 
Odbedňování bude prováděno pomocí čtyř tesařů, montážní plošiny a autojeřábu. Dva 
tesaři budou postupně rozebírat bednící dílce z montážní plošiny a pomocí kurt budou 
spouštěny autojeřábem na zem, kde zbylí dva tesaři lana odkurtují z bednícího dílce. 
Postupná demontáž bude probíhat od shora dolů.  
Při odbedňování musíme dbát těchto zásad: 
- nesmí dojít k poškození odbedňovaných ploch 
- musí být vyloučeno napětí v konstrukci 
- bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby 






4.9 Jakost a kontrola 
- podrobnější postupy kontrol a limity v kapitole 8.2 Kontrolní a zkušební plán            
pro monolitické sloupy  
 
4.9.1 Vstupní kontrola 
Bude provedena výstupní kontrola základových patek a základové desky, poloha a 
výškové osazení základových patek podle výkresové dokumentace, kontrola tvrdosti 
betonu pomocí Schmithova kladívka a kontrola vyčnívající výztuže z patek pro napojení 
na výztuž sloupu. Prověří se, zda jsou dodrženy normové odchylky a vizuálně se 
prohlídne čistota základové konstrukce. Nutné též zkontrolovat mechanizmy sloužící     
k provedení monolitických sloupů. 
Beton C 25/30-XC1: 
Na každou dodávku transportbetonu, musí být při přejímce betonové směsi předán 
dodací list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi. Pro přejímku 
betonové směsi se kontroluje, aby na staveništi byly vytvořeny takové podmínky, aby se 
přejímka mohla uskutečnit v nejkratší době a aby nedošlo k znehodnocení betonové 
směsi.  
Při vstupní kontrole určený pracovník prověřuje: 
- shodu údajů na dodacím listě s objednávkou 
- čas zamíchání betonové směsi 
- teplotu betonové směsi při nízkých nebo záporných teplotách 
- provádí zkoušku zpracovatelnosti 
- provádí odběr betonové směsi pro zkoušku krychelné pevnosti 
Betonářská výztuž R 10 505: 
Kontrola se provádí, zda je výztuž z armovny dodána dle objednávky, projektové 
dokumentace, a že je v souladu s technickým listem. Kontrolujeme druh oceli, průměr 
prutů, délky, ohyby, tvar, ukončení, počet kusů. Kontrola uskladnění a zabezpečení 




Systémové bednění Doka: 
Kontrola se provádí, zda je systémové bednění dodáno dle objednávky, projektové 
dokumentace, a že je v souladu s technickým listem. Kontrolujeme druh bednění, počet 
bednících desek a jejich rozměry, poruchy na deskách nebo spojích, spojovací materiál. 
Kontrola uskladnění a zabezpečení proti odcizení nebo poškození. 
 
4.9.2 Mezioperační kontrola 
Beton C 25/30-XC1: 
Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí a technický dozor investora provést 
výstupní kontrolu systémového bednění a osazení výztužného koše, zkontrolovat jejich 
správnost, jejichž výsledek zapíší do stavebního deníku. Při samotné betonáži se 
kontroluje, aby byl dopad betonu z výšky maximálně 1,5 m, a tím nedošlo k rozmísení 
betonové směsi, nasákavé konstrukce byly řádně navlhčeny, betonování bylo plynulé 
bez přerušení a směs ukládána v souvislých vodorovných vrstvách. Kontrolujeme, aby 
nedocházelo k ukládání betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu betonu. 
Betonová směs se musí ukládat opatrně, aby nedošlo k posunutí, výztuže, či bednění. 
Kontrolujeme, aby nedocházelo při zhutňování ponornými vibrátory k umístění 
jednotlivých vpichů vícekrát do jednoho místa a vzdálenost vedlejšího vpichu byla 
maximálně 1,4 násobek viditelného poloměru účinku vibrátoru. Při vibrování nesmí 
dojít ke styku vibrátoru a bednění. 
Betonářská výztuž R 10 505: 
Kontrolujeme správné usazení, polohu a svislost výztuže sloupu. Výztuž musí být 
zbavená všech nečistot a odmaštěná, aby nedošlo k narušení spolupůsobení, přilnavosti 
a soudržnosti s betonovou směsí. Kontrolujeme správné usazení distančních podložek 
pro dodržení tloušťky krytí betonářské výztuže. 
Systémové bednění Doka: 
Provádí se kontrola řádného napenetrování bednících dílců, správnost montáže podle 
technického listu výrobce, správnost umístění bednícího dílce do bednící soustavy a 
montáž spojení. Kontrolujeme, aby byla dodržena tloušťka krycí vrstvy. Dále 




4.9.3 Výstupní kontrola 
Kontrolujeme dodržení délky technologické pauzy pro vyzrání betonu a následnou 
demontáž podpůrné konstrukce a samotného bednění. Po odbednění kontrolujeme 
geometrickou přesnost sloupu, vzájemnou polohu a vzdálenost sloupů, svislost, 
rovinnost a přímost hran. 
 
4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dodavatelská firma, provádějící monolitické konstrukce, musí být řádně proškolena 
v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. O celkovém proškolení musí 
být učiněn zápis do stavebního deníku a do deníku bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou uvedeny v kapitole 9 Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy, která vychází z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne         
12. 12. 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci                 
na staveništi, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne       
04. 10. 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.11 Ekologie 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí v místě užívání. Vlastní 
provoz objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. V nové hale bude prováděno 
kovoobrábění drobných součástek bez svařování, barvení a dalších činností 
produkujících znečištění. Po dobu výstavby budou dodavatelem dodrženy podmínky 
stanovené stavebním úřadem. Při realizaci budou v určitém relativně malém            
množství vznikat běžné stavební odpady, se kterými bude nakládáno dle                                      
zákona č. 185/2001 Sb.  o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  Vzhledem k tomu, 
že katalog odpadů demoliční a stavební odpady nijak vzájemně nerozlišuje, jsou 






Při stavební činnosti lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
 
Tabulka 6: Vznik odpadu při stavební činnosti 
Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie 
170101 Beton O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plasty O 
170204 Papír O 
170405 Železo a ocel O 
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5.1 Identifikace stavby 
 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Montážní hala v Třemošné 
Místo stavby:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o 
      Plzeňská 1030 
       330 11, TŘEMOŠNÁ p.č. 1532/10, 1532/4 
Charakter stavby:     Novostavba 
Odvětví:      Montážní hala 
Způsob financování:    Soukromý investor 
 
5.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. 
     Plzeňská 1030 
     330 11, TŘEMOŠNÁ 
Zastoupení:    p. Miroslav Dušek 
 
5.2 Zásady organizace výstavby 
 
5.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
Vlastní realizace stavby bude prováděna v obci Třemošná, okres Plzeň-Sever                
na parcelních číslech 1532/10, 1532/4 katastrální území Třemošná. Pozemek určený   
pro stavbu je ve vlastnictví investora a figuruje ve stávajícím areálu firmy Astro Kovo. 
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V okolí se nevyskytuje žádná obytná zástavba rodinnými domy, na západě je pozemek 
ohraničen drážním tělesem trati Plzeň-Žatec, od které se nová stavba nachází               
ve vzdálenosti 32,0 m od osy trati. Z východní strany lemuje pozemek silniční 
komunikace II. třídy ve směru na Plzeň, z jižní strany náleží stávající objekty a zařízení 
Astro Kovo a ze severní strany nezastavěné stavební pozemky. Objekt je řešen jako dvě 
části. První část je montážní hala obdélníkového půdorysu s připojením druhé části, jenž 
tvoří vstup do haly a vstup na schodiště do vestavěného 2.NP. Vstup do objektu je        
ze severní strany. Před zahájením stavebních prací se provede skrývka ornice, a to 
v tloušťce 250 mm. Skládka shrnuté ornice bude za severozápadní hranicí staveniště    
na pozemku investora. Oplocení staveniště bude využíváno částečně stávajícího 
oplocení pozemku a nově zbudovaného mobilního oplocení ve výšce 1,8 m. Součástí 
oplocení bude i ocelová vstupní uzamykatelná brána u vjezdu na staveniště. Oplocení je 
opatřeno cedulemi zakazující vstup nepovolaným osobám a označeno tabulkou povolení 
stavebních prací. Přístup a příjezd na staveniště, je řešen, jako napojení na stávající 
asfaltové plochy areálu firmy Astro Kovo, opatřen navážkou recyklátu v tloušťce     
150-200 mm a zhutněn. Uložení orniční zeminy cca 230 m3 a zeminy z výkopů          
cca 110 m3 bude po dobu výstavby na vymezeném prostoru, tj. na meziskládce zeminy 
za hranicí staveniště na stavebním pozemku. Část zeminy bude zpětně použita            
pro terénní úpravy v okolí montážní haly. 
 
5.2.2 Významné sítě technické infrastruktury 
V okolí staveniště se nacházejí hlavní kanalizační řad, vodovodní řad, sdělovací 
rozvody a elektrorozvody NN+veřejného osvětlení. 
 
5.2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 
Napojení staveniště na rozvody inženýrských sítí bude zajištěno napojením na rozvody 
stávajících objektů. Vyústění rozvodů vody a elektřiny tvoří připojení inženýrských sítí 
pro nově realizovaný objekt. V místě napojení bude osazena hlavní elektrorozvodná 
skříň pro potřeby napojení elektrické energie. Z této rozvodny bude veden zdroj 
elektřiny i do mobilních buněk, které slouží jako zázemí pro dodavatelskou firmu. 
Součástí mobilních buněk je vedlejší elektrorozvodná skříň pro možné napojení. 
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V hlavní elektrorozvodné skříni bude umístěn elektroměr. Pro rozvody vody                 
po staveništi funguje stejný způsob, akorát hlavní rozvodna vody bude osazena 
vodoměrnou soustavou. Odvodnění srážkových vod ze staveniště bude zajištěno 
odvodňovacími rigoly do blízkého potoka, ležícího za hranicí pozemku investora. 
 
5.2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Prostory staveniště a zařízení staveniště bude jištěno proti vniknutí neoprávněných osob 
mobilním oplocením do výšky 1,8 m. Součástí oplocení bude i ocelová vstupní 
uzamykatelná brána u vjezdu na staveniště. Oplocení je opatřeno cedulemi zakazující 
vstup nepovolaným osobám.  
 
5.2.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
V prostoru staveniště je povolená nejvyšší rychlost 5 km/h, stanovená dopravní značkou 
u vjezdu na staveniště, kde je umístěna i značka ,,Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí 
,,Mimo vozidel stavby“. Součástí dopravního značení je i označení v obou směrech       
na hlavní komunikaci ,,Pozor, hrozí nebezpečí“ s dodatkovou tabulí ,,Výjezd vozidel 
stavby“ a u výjezdu z areálu značení ,,Stůj, dej přednost v jízdě!“. Součástí stavebních 
prací je i očištění strojů před vjezdem na komunikaci, při případném znečištění 
komunikace je nutnost ihned komunikaci očistit. Stavební práce nebudou probíhat 
v době nočního klidu a to od 22:00 do 6:00.  
 
5.2.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
V prostorách staveniště budou umístěny dvě stavební buňky, sloužící pro generálního 
dodavatele a dělníky, a jeden skladový kontejner, sloužící ke skladování drobného 
materiálu a nářadí. Skladování větších prvků a systémů je možnost ve skladové hale 
firmy Astro Kovo ve stávajících objektech. Na staveništi budou dále zřízené, náležitě 
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zpevněné, skládky, parkoviště a montážní prostory. Budou určená místa pro odběr vody 
a elektřiny. Bude zbudováno mobilní oplocení s uzamykatelnou vstupní bránou. 
 
5.2.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Budované stavby pro účely zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
 
5.2.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
Pracovníci na staveništi budou seznámeny o předpisech týkajících se bezpečnosti práce 
a prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
 
5.2.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky            
z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 
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- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,           
ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů  
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
5.2.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
Zahájení stavby:  duben 2011 
Ukončení stavby: červenec 2011 
 
5.3 Technická zpráva zařízení staveniště 
 
5.3.1 Popis staveniště 
Staveniště se nachází v obci Třemošná, okres Plzeň-Sever, na parcelních číslech 
1532/10, 1532/4 katastrální území Třemošná. Pozemek určený pro stavbu je                 
ve vlastnictví investora a figuruje ve stávajícím areálu firmy Astro Kovo. V místě 
staveniště jsou určené prostory pro parkování, skladování, objekty zařízení staveniště a 
montážní plochy. Jedná se o rovnou pláň. Přístup do prostoru areálu je z ulice Plzeňská, 
která lemuje objekt z východní strany. Přístup a příjezd na staveniště, je řešen, jako 
napojení na stávající asfaltové plochy areálu firmy Astro Kovo, opatřen navážkou 
recyklátu v tloušťce 150-200 mm a zhutněn. 
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5.3.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
Prostor staveniště je tvořen tak, že nově realizovaný objekt je umístěn uprostřed 
staveniště a je lemován vnitrostaveništní komunikací, částečně panelovou, částečně        
ze zhutněného recyklátu. V první fázi dojde k provedení zemních prací za současného 
provádění mobilního oplocení. Dále pak ke zbudování odběrných míst energií a 
odstranění stávajícího pláště přidružených objektů. Ve druhé fázi pak dojde k pracím 
spodní hrubé stavby a ve třetí, práce hrubé vrchní stavby. Dle výkresu zařízení 
staveniště v příloze č. B 5.3/1 a B 5.3/3 budou stanoveny komunikace, skladovací a 
montážní plochy, parkoviště, umístění mobilních buněk a kontejneru. Buňky a kontejner 
jsou umístěny v severozápadním cípu staveniště a slouží pro potřeby dodavatelské 
firmy. V návaznosti na mobilní buňky je umístěna mobilní toaleta a zastřešená 
skladovací plocha pro drobné stavební odpady. Parkovací plocha je umístěna 
v západním cípu staveniště. Montážní a skladovací plochy jsou pak určeny podle druhu 
prováděných prací a skladování materiálu. Na staveništi jsou určená místa pro tyto 
potřeby. Skládka ornice je navržena za hranicí staveniště stavebního pozemku               
ze severovýchodní strany. 
 
5.3.3 Objekty zařízení staveniště 
Na staveništi budou použity dvě obytné buňky firmy Imecon Containers s.r.o. a jedna 
mobilní toaleta firmy Johnny Servis s.r.o. typu SPORT. Obytné buňky typu IM 01 
sloužící jako kancelář generálního dodavatele a buňka pro potřeby dělníků. 
Technické údaje obytných buněk:  
Rozměry:   6 058x2 438x2 820 mm 
Vnitřní výška:  2 500 mm 
Vybavení:  2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380 V/32 A  
   1 ks rozvaděč /proudový chránič + jističe/  
   2 ks zářivkové svítidlo 1x36 W s krytem  
   2 ks zásuvka 230 V/16 A  
   1 ks zásuvka 230 V/16 A pro topidlo  
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   1 ks vypínač  
   1 ks plastové okno bílé, 1 800/1 200 mm 
   1 ks vnitřní dveře 875/2 000 mm 
Schéma obytných buněk: 
Obrázek 31: Schéma obytných buněk 
 
Technický popis obytných buněk: 
Rám:  
Ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů a ohraňovaných plechů tl. 3 mm, 
samonosná, opatřena antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyuretanovou 
barvou, v barvách RAL, 8 ks kontejnerových ISO rohů pro manipulaci. Provedení dle 
statiky dvakrát stahovatelné. 
Skladba podlahy: 
Slepá podlaha:  0,5 mm pozinkovaný profilovaný plech přinýtovaný k příčným 
podlahovým nosníkům 
Izolace:  izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162 
Parozábrana:  0,2 mm parozábrana- polyethylénová fólie 
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Podlahová deska: 22 mm dřevotřísková deska V20, bez formaldehydů E1,            
dle EN 309, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje 
zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem 
Podlahovina:  1,5 mm PVC podlahová krytina, položena v pásech, které jsou 
celoplošně přilepeny, spoje jsou svařeny, barva šedý melír, spoje 
mezi podlahou a stěnami jsou obloženy podlahovými lištami,  
cca. 60 mm vysokými, barva bílá nebo šedá 
Povolené zatížení podlahy:   
250 kg/m² 
Skladba obvodových stěn: 
Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný v RAL barvách, 
hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému       
U-profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému 
rámu 
Izolace: izolační vata, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1, 
dle EN 13 162 
Parozábrana:  0,2 mm parozábrana- polyethylénová fólie 
Odvětrávání větracími otvory v obvodových stěnách, z vnější strany plech s prolisem,    
z vnitřní strany plastová mřížka se síťkou proti hmyzu. Začištění otvoru PVC trubkou       
o průměru 100 mm.   
Izolace 
Stěny:   izolační vata tl. 80 mm, U = 0,632 (W/m².K) 
Strop:   izolační vata tl. 60 mm, U = 0,667 (W/m².K) 
Podlaha:  izolační vlna tl. 80 mm, U = 0,522 (W/m².K) 
Skladba střechy: 
Profilový plech: 0,75 mm pozinkovaný plech profilovaný plech, hloubka trapézové 
vlny 35 mm, odvětraný, přišroubován ke stropní konstrukci 
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Izolace:  izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162 
Parozábrana:  0,2 mm parozábrana- polyethylénová fólie 
Povolené zatížení střechy:   
150 kg/m² 
Odvodnění střechy je provedeno přes čtyři plastové svody o průměru 60 mm, umístěné 
ve všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrných kontejnerových rýh. 
Vnitřní obložení: 
Strop: 10 mm oboustranně laminovaná dřevotříska, dle EN 143 22, 
omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, přinýtována              
ke stěnové konstrukci, hlavičky nýtů jsou opatřeny plastovými 
krytkami v bílé barvě, všechny spoje včetně rohových jsou 
opatřeny speciálními plastovými profily 
Stěny: 10 mm oboustranně laminovaná dřevotříska, dle EN 143 22, 
omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá nebo světlý dub, 
přinýtována ke stěnové konstrukci, hlavičky nýtů jsou opatřeny 
plastovými krytkami v barvě dle dekoru dřevotřísky, všechny 
spoje včetně rohových jsou opatřeny speciálními plastovými 
profily 
Vnitřní vybavení: 
Okna: plastové bílé, profil Thyssen, prosklení k=1,1 W/m².K, plastová 
roleta s kurtnou 
Dveře: dveře ZK 875/2 000 mm, konstrukci dveřního křídla tvoří dva 
ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového 
plechu o síle 0,6 mm. Výplň dveřního křídla tvoří papírová 
voština. V místě závěsů a zámků jsou dřevěné výztuhy, kování 
klika/klika. Oboustranné lakované v RAL barvách 
Elektroinstalace: venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380 V/32 A, 
osvětlení zářivkové svítidla 1x36 W s krytem ovládány                 
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přes vypínač, zásuvky 230 V, rozvaděčová skříň s odpovídajícím 
množstvím jističů a proudových chráničů 
Technické údaje mobilní toalety:  
- vnější výška 231 cm 
- vnitřní výška 208 cm 
- vnější šířka 110 cm 
- vnitřní šířka 104 cm 
- vnější délka 119 cm 
- vnitřní délka 104 cm 
- sběrná nádrž 227 litrů 
- výška sedátka 48 cm 
- hmotnost (plastová základní ližina) 74,25 kg 
- hmotnost (dřevěná základní ližina) 85 kg 
- plocha pro štítek na bočním panelu 30x58 cm 
- plocha pro štítek na panelu dveří 40x53 cm 
 
  
Obrázek 32: Mobilní toaleta 
 
 
5.3.4 Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště tvoří sklady a skládky, oplocení, staveništní komunikace, 





Pro účel skladování drobného materiálu a nářadí je na staveništi osazen skladový 
kontejner typu 20´´ firmy AB Cont s.r.o. Skladování větších prvků a systémů je 
možnost ve skladové hale firmy Astro Kovo ve stávajících objektech. 
 
  
Obrázek 33: Skladový kontejner 
 
Technické údaje a popis: 
- vnější rozměry: 6 058x2 438x2 591 mm  
- vnitřní rozměry: 5 938x2 318x2 370 mm  
- kontejner je vybaven dvoukřídlými vraty s úhlem otevírání 270°  
- vrata jsou po obvodu vybavena těsnící gumou  
- zajištění vrat je pomocí dvou uzavýratelných tyčí  
- sloupky jsou vyrobeny z plechu o síle 3 a 4 mm 
- plášť kontejneru je z plechu o síle 1,25-1,5 mm  
- hmotnost: cca 14 000 kg  
- nosnost: 10 000 kg  
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- k dodání se dřevěnou či ocelovou podlahou  
- povrchová úprava: základní barva + vrchní syntetická barva   
- objem: 32 m3 
 
5.3.4.2 Skládky 
Umístění skládek dle výkresů zařízení staveniště v příloze č. B 5.3/1 a B 5.3/3. Skládky 
musí být na zpevněném povrchu, odvodněné a přístupné. Umístění a uložení materiálů 
musí být provedeno na dřevěné proklady. 
 
5.3.4.3 Oplocení 
K ohraničení prostoru staveniště bude využito části stávajícího oplocení a nově 
zřízeného mobilního oplocení do výšky 1,8 m firmy Johny Servis s.r.o. typu PVK. 
Kotvení polí oplocení do recyklátových patek a sepnutí polí k sobě bezpečnostní 
ocelovou spojkou. Součástí oplocení bude i ocelová uzamykatelná brána u vstupu        
do prostoru staveniště. Bude řešena jako dvoukřídlá s oběma volnými křídly. Zamykání 




Obrázek 34: Mobilní oplocení 
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Technické údaje a popis: 
Rozměry pole:   2 160x1 800 mm 
Rozměry oka:   50x200 mm 
Síla drátu/plechu:  4 mm/1,5 mm 
Síla trubky:   30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost:    47 kg 
Patka rozměry:  680x250x140 mm 
Patka hmotnost:   26 kg 
 
5.3.4.4 Staveništní komunikace 
Komunikace na staveništi bude probíhat pouze v dovolených prostorech a tomu 
určených. Prostory pro komunikaci tvoří od vjezdu na staveniště podél realizovaného 
objektu z jedné strany panelová komunikace, jedná se o 32 silničních panelů, a kolem 
zbylých stran vede komunikace tvořená zhutněným recyklátem. Rozměry a přesná 
poloha staveništních komunikací zobrazena ve výkresech zařízení staveniště             
v příloze č. B 5.3/1 a B 5.3/3. 
 
5.3.4.5 Parkovací plochy 
Parkovací plochy v prostoru staveniště a jejich poloha a rozměry jsou dány z výkresů 
zařízení staveniště v příloze č. B 5.3/1 a B 5.3/3. Plochy jsou tvořené recyklátem a musí 
být dostatečně zhutněné. V případě naplnění kapacity parkovacího stání, je možné, 







5.3.4.6 Energetické zdroje pro stavbu 
Elektrické energie pro staveništní provoz: 
Tabulka 7: Stanovení maximálního příkonu 
Příkon spotřebičů 
Přístroj Příkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 
Šikmý stavební žebříkový výtah 1,5 1 1,5 
Okružní pila 0,95 1 0,95 
Svářečka na kovy 10 2 20 
Úhlová bruska 1,1 2 2,2 
Vrtací sekací kladivo 0,8 1 0,8 
Ponorný vibrátor 2,3 1 2,3 
Momentový utahovák 0,8 1 0,8 
Míchačka na beton 0,8 1 0,8 
Celkem P1 29,35 
Osvětlení 
Obytná buňka 0,013*(6,05*2,44) 2 0,38 
Celkem P2 0,38 
 
Potřebný příkon elektrické energie: 
S = 1,1*{[(0,5*P1 + 0,8*P2)²] + (0,7*P1)² }0,5 
S = 1,1*{[(0,5*29,35 + 0,8*0,38)²] + (0,7*29,35)² }0,5 
S = 27,96 kW  - maximální příkon pro staveništní provoz 
1,1- koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5 a 07 - koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
Zajištění staveniště elektrickou energií napojením elektrorozvodny na přípojná místa        
ze stávajících objektů a následný rozvod po staveništi. Elektrorozvodna bude opatřena 
elektroměrem. Přípojná místa pak budou sloužit pro napojení rozvodů elektřiny v nově 
realizovaném objektu. Umístění elektrorozvodny ve výkresech zařízení staveniště 
v příloze č. B 5.3/1 a B 5.3/3. 
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Potřeba vody pro staveništní provoz: 
Voda bude používána pro sociální a stavební účely.  
a) provozní voda- záměsová voda, kropení betonu, ostatní  max. 400 l/den 
b) voda pro sociální účely- hygiena      max. 150 l/den 
Zajištění staveniště potřebou vody napojením na rozvody vody ve stávajícím objektu. 
Rozvodna vody bude opatřena vodoměrnou soustavou. Místo tohoto napojení bude poté 
sloužit pro přívod a rozvod vodovodu v nově realizovaném objektu. Umístění rozvodny 
vody ve výkresech zařízení staveniště v příloze č. B 5.3/1 a B 5.3/3. 
 
5.3.5 Řešení dopravních tras 
Příjezd na staveniště je z komunikace II. třídy, Plzeňská ulice, přes stávající asfaltové 
plochy firmy Astro Kovo. Součástí dopravního značení je označení v obou směrech     
na hlavní komunikaci ,,Pozor, hrozí nebezpečí“ s dodatkovou tabulí ,,Výjezd vozidel 
stavby“ a u výjezdu z areálu značení ,,Stůj, dej přednost v jízdě!“. Trasy a dopravní 
značení jsou vyznačeny ve výkresech širší situace dopravních vztahů v příloze č. B 2.2, 
B 2.2.1, B 2.2.2 a B 2.2.3. 
 
5.3.6 Likvidace zařízení staveniště 
Veškerá provozní zařízení spojená se zařízením staveniště musí být odstraněna 
dodavatelskou firmou po skončení, či v průběhu závěrečných prací. Jedná se i o terénní 
úpravy a práce spojené s dokončením stavby. 
 
5.3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Mistr, stavbyvedoucí nebo jiná odpovědná osoba musí seznámit pracovníky předpisy         





Jedná se o tyto předpisy: 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
 
5.3.8 Životní prostředí a požární bezpečnost 
 V průběhu vlastní realizace a během provozu nesmí být negativně ovlivněno životní 
prostředí, nesmí vznikat nadměrný hluk a prašnost. Pro případ úniku provozních kapalin, 
ze stavebních strojů, je nutno mít ve skladu tři 25 l pytle sorbentu. 
 Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky             
z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů   
- Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
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při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů  
Zajištění požární vody bude z podzemních požárních hydrantů ústících z hlavního 
vodovodního řadu, vzdálenost k jakémukoli místu na stavbě nepřesáhne 60 m. V každé 
obytné buňce a skladovém kontejneru bude umístěn min. jeden hasicí přístroj.  
 
5.3.9 Důležitá telefonní čísla 
Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena v každé stavební buňce a u vstupu                   
na staveniště. 
Jednotné číslo tísňového volání     112 
Hasičský záchranný sbor    150 
Záchranná služba    155 
Městská policie Plzeň    156 
Policie ČR     158 
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6.1 Časový plán pro technologickou etapu 
Časový plán je podrobně řešen v příloze č. B 6.1 – Časový harmonogram. V časovém 
harmonogramu je řešena časová náročnost jednotlivých prací ve stavební etapě hrubé 
vrchní stavby. 
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7.1 Identifikace stavby 
 
7.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Montážní hala v Třemošné 
Místo stavby:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o 
 Plzeňská 1030 
       330 11, TŘEMOŠNÁ p.č. 1532/10, 1532/4 
Charakter stavby:     Novostavba 
Odvětví:      Montážní hala 
Způsob financování:    Soukromý investor 
 
7.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. 
     Plzeňská 1030 
     330 11, TŘEMOŠNÁ 
Zastoupení:    p. Miroslav Dušek 
 
7.2 Obecná charakteristika 
 
7.2.1 Popis stavby 
Vlastní realizace stavby bude prováděna v obci Třemošná, okres Plzeň-Sever                
na parcelních číslech 1532/10, 1532/4 katastrální území Třemošná. Pozemek určený   
pro stavbu je ve vlastnictví investora a figuruje ve stávajícím areálu firmy Astro Kovo. 
V okolí se nevyskytuje žádná obytná zástavba rodinnými domy, na západě je pozemek 
ohraničen drážním tělesem trati Plzeň-Žatec, od které se nová stavba nachází                 
ve vzdálenosti 32,0 m od osy trati. Z východní strany lemuje pozemek silniční 
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komunikace II. třídy ve směru na Plzeň, z jižní strany náleží stávající objekty a zařízení 
Astro Kovo a ze severní strany nezastavěné stavební pozemky. Objekt je řešen jako dvě 
části. První část je montážní hala obdélníkového půdorysu s připojením druhé části, jenž 
tvoří vstup do haly a vstup na schodiště do vestavěného 2.NP. Vstup do objektu je             
ze severní strany. Založení objektu je navrženo s použitím základových patek + pasů 
spojených se základovou deskou tl. 18 cm s výztuží KARI sítí. Základové konstrukce 
jsou navrženy (dle oddílu betonových konstrukcí) jako armované s vloženými KARI 
sítěmi. Ze základové desky bude vytažena výztuž pro napojení svislých betonových 
konstrukcí. Betonová deska podlahy 1.NP bude strojně uhlazena + opatřena podlahou 
s keramickou protiskluznou dlažbou. Před betonáží základů budou osazeny zemnící 
pásky hromosvodu. Součástí základových konstrukcí bude provedení prostupů a drážek        
pro kanalizaci a vodovodní přípojku. Rozvody ležaté kanalizace + vody provést             
před betonáží vodorovné železobetonové desky. Svislé konstrukce jsou navrženy jako 
nosné zdivo Porotherm v kombinaci s monolitickými železobetonovými sloupy + prefa 
sloupy osazených do základových patek. Porotherm stěny a sloupy jsou použity 
v obvodovém zdivu + sloupy prefa s prefa překlady ve střední části objektu. Řešení 
obvodového zdiva 1.NP – 2.NP je navrženo z cihelných bloků Porotherm                      
tl. 40 cm + zateplená fasáda- 5 cm Fasrock. Vnitřní nenosné zdi a příčky  jsou navrženy 
z cihelných bloků Porotherm v tl. dle výkresové části. Vodorovné konstrukce 
částečného mezistropu pro úroveň 2.NP jsou navrženy z prefa předepjatých panelů 
SPIROL (panely HCE 200-0/7x) v tl. 20cm. Překlady nad otvory v cihelných stěnách 
jsou navrženy částečně z ocelových profilů v dimenzi dle výkresové části a částečně 
jsou tvořené železobetonový ztužujícím věncem. Střecha nad objektem je sedlová         
o sklonu 10°, tvořená nosnou konstrukcí z dřevěných sbíjených vazníků + částečně 
konstrukcí krovu sestávající z krokví podporovaných vaznicemi. Vaznice a vazníky 
střechy budou osazeny na nosné obvodové zdivo + ve střední části na prefa průvlak. 
Konstrukce krovu bude kotvena do stavební konstrukce + zavětrována /viz výkresová 
část/. Krytina střechy je z plechových dílců RANNILA /RUUKKI/- Monterey v červené 
barvě. Skladba střechy, včetně tepelných izolací, viz výkresová část. Plánovaná stavba 
není časově ani věcně vázána na okolní stavby a okolí. 
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7.2.2 Způsob výstavby 
Strojní sestava navržená pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby. Jedná se 
postupnou výstavbu monolitických obvodových sloupů a vnitřního železobetonového 
skeletu. 
 
7.3 Dopravní možnosti a napojení 
Staveniště se nachází na okraji města Třemošná v průmyslové zóně. Staveniště je 
napojeno na stávající objekty firmy Astro Kovo, podél kterých je přivedena provizorní 
komunikace ke stavbě. Sjezd do areálu je ze silnice II. třídy Plzeňská, na které bude 
v obou směrech upozornění a značení na výjezd vozidel ze stavby. Provedení terénních 
úprav u sjezdu z komunikace, odstranění stromů a zarovnání travnatého výčnělku. Tím 
to se vyřeší nesnadné manipulace těžké techniky při zásobování materiálu. Provoz 
vozidel stavby nebude nijak narušovat stávající průběh dopravy. 
 
7.4 Návrh strojní sestavy- velké stroje 
 
7.4.1 Autojeřáb Praga V3S AD080 
Volba autojeřábu pouze pro technologickou etapu monolitických sloupů. Autojeřáb 
bude působit uvnitř stavěného objektu, kde bude sloužit k manipulaci a přepravě 
betonářské výztuže sloupů o hmotnosti 90 kg. Praga V3S nebude umístěna v jednom 
bodě. Kvůli krátkému ramenu, bude postupně pojíždět od jednoho místa montáže 
k následujícímu místu odkud po vysunutí stabilititních ramen dojde k montáži 
betonářské výztuže. Z takto zvoleného místa dojde k postupné montáži betonářských 
výztuží u dvou sloupů. Volba stroje z důvodu ekonomičnosti při pronájmu a relativně 















Obrázek 36: Praga V3S 
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Obrázek 37: Praga V3S- Graf vyložení 
 
7.4.1.2 Technické údaje 
 
Tabulka 8: Praga V3S- Technické údaje 
Parametr  Hodnota 
Délka (mm) 7 050 
Šířka (mm) 2 400 
Výška (mm) 3 300 
Šířka s vysunutými podpěrami (mm) 3 600 
Celková hmotnost (kg) 10 400 
Nosnost (kg) 8 000 
Délka základního výložníku (mm) Zasunutý: 6 500, Vysunutý: 10 800 
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Délka výložníku s nástavci (mm) 13 800 
Hydraulická soustava 
1 obvod na podvozku, 2 obvody 
na otočném vršku 
Výkon motoru 85 kW při 2 600 ot./min 
Pohon  6x6 
Max. dopravní rychlost (km/hod.) 60 
 
7.4.2 Autojeřáb Demag AC40-1 City 
Využití autojeřábu pro technologický postup montovaného skeletu a montáže střešních 
vazníků. Výběr jeřábu byl z hlediska nejtěžšího břemene, železobetonový průvlak           
8,33 tuny na vzdálenost 10,3 metru. Pozice autojeřábu nebude statická na určeném 
místě, bude docházet k přejezdům autojeřábu uvnitř stavby. Volba jeřábu, vhodná 
především možností vytáčení kol u všech náprav, z toho důvodu snazší manévry           
při pojezdech na malém prostoru.  
 
 
Obrázek 38: Demag AC40-1 City- Schéma 
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7.4.2.1 Graf vyložení 
 
  
Obrázek 39: Demag AC40-1 City- Graf vyložení 
 
7.4.2.2 Technické údaje 
 
Tabulka 9: Demag AC40-1 City- Technické údaje 
Parametr  Hodnota  
Délka (mm) 8 812 
Šířka (mm) 2 550 
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Výška (mm) 3 195 
Šířka s vysunutými podpěrami (mm) 6 200 
Celková hmotnost (kg) 32 000 
Nosnost (kg) 40 000 
Délka základního výložníku (mm) Zasunutý: 7 624, Vysunutý: 31 200 
Hydraulická soustava 
2 obvody na podvozku,  
4 obvody na otočném vršku 
Výkon motoru 300 kW při 2 220 ot./min 
Pohon 6x6 
Max. dopravní rychlost (km/hod.) 76 
 
7.4.3 Autodomíchávač s čerpadlem PUMI na podvozku Mercedes Benz 
Využití pro technologický postup monolitických sloupů a železobetonových věnců. 
Dovozce betonu Liabet s.r.o. Valcha-Sulkov, vzdálenost od staveniště 18 km s časovým 
dojezdem 21 minut. Volba domíchávače s integrovaným čerpadlem z důvodu 
kompaktnosti při betonáži. Není třeba, aby dvě vozidla byly na sebe vázány, všechno 




Obrázek 40: Autodomíchávač s čerpadlem PUMI na podvozku MercedesBenz 
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Obrázek 41: Autodomíchávač s čerpadlem PUMI na podvozku MercedesBenz- Pracovní dosah 
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7.4.3.2 Technické údaje 
 
Tabulka 10: Autodomíchávač s čerpadlem PUMI na podvozku MercedesBenz- Technické údaje 
Délka (mm) 10 250 
Šířka (mm) 2 500 
Výška (mm) 4 200 
Šířka s vysunutými podpěrami (mm) 3 850 
Celková hmotnost (kg) 32 000 
Výkon motoru 250 kW při 1 800 ot./min 
Pohon 8x8 
Max. dopravní rychlost (km/hod.) 91 
 
Tabulka 11: Čerpací jednotka BP 600 RK- Technické údaje 
Čerpací jednotka BP 600 RK 
Parametr Hodnota 
Dopravní výkon*  (m3/h) 61 
Max. tlak (bar) 71 
Max. počet zdvihů (-) 32 
Dopravní válec (průměr x zdvih) (mm) 200x1 000 
Zdvihový objem (l) 62,8 
Násypka (l) 260 
 
*Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  
 
Tabulka 12: Výložník KVM 24- Technické údaje 
Výložník KVM 24 
Parametr  Hodnota 
Dopravní potrubí* (mm) 100/125 
Vertikální dosah (m) 23,75 
Horizontální dosah (m) 19,60 
Rozbalovací výška (m) 6,72 
Počet ramen (ks) 3 
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Koncová hadice (mm) 125x3 000 
Úhel ramene 1 (°) 180 
Úhel ramene 2 (°) 270 
Úhel zdvihu (°) 110 
Pracovní rádius otoče (°) 365 
 
* Maximální teoretické dopravované množství. 
 
Tabulka 13: Domíchávač AM 7 FHC+- Technické údaje 
Domíchávač AM 7 FHC+ 
Parametr  Hodnota 
Jmenovitý objem (l) 8 000 
 
7.4.4 Tahač Volvo FH 64T B 
Využití tahače společně s návěsem Goldhofer při výstavbě železobetonového skeletu. 
Volba tahače z důvodu velké technicky přípustné hmotnosti a náhonu 6x4. Jedná se      
o přivezení prutových a deskových prefa dílců na dva závozy. Jeden závoz tvoří tři 
sloupy a čtyři průvlaky a druhý závoz jedenáct stropních panelů Spirol a jeden průvlak.  
1. závoz – 29,02 tuny 




Obrázek 42: Tahač Volvo FH 64T B 
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7.4.4.1 Technické údaje 
Rozměry (mm) – pro pneu 315/80 R22, 5 156/150 L 
 
Tabulka 14: Tahač Volvo FH 64T B- Technické údaje 
Parametr Hodnota 
Rozvor (mm) 3 200+1 370 
Celková délka (mm) 6 925 
Přední převis (mm) 1 410 
Zadní převis (mm) 1 048 
Celková šířka (mm) 2 495 
Zadní část kabiny od osy přední nápravy (mm) 940 
Celková výška zatíženo/nezatíženo (mm) 3 990/4 000 
Výška rámu zatíženo/nezatíženo (mm) 912/943 
Rozchod kol přední nápravy (mm) 2 015 
Rozchod kol zadní nápravy (mm) 1 818 
Poloha točny EURO před osou ZN (mm) 520 
Standardní výška točnice v zatíženém stavu (mm) 960 
Výška tahače od země (mm) 159 
Maximální přední poloměr návěsu (mm) 2 040 
Minimální zadní poloměr návěsu (mm) 1 860 
Průměr otáčení obrysový (mm) 14 580 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg) 30 000/26 000 
Provozní hmotnost vozidla (kg) 9 420–9 940 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost 
soupravy (kg) 
100 000/48 000 







9 000/8 000 
10 500/9 000 
10 500/9 000 
Výkon motoru 382 kW při 1800 ot./min 
Pohon 6x4 
Max. dopravní rychlost (km/hod.) 90 
 









Obrázek 43: Návěs Goldhofer SPZ DL3 





7.4.5.1 Technické údaje 
 
Tabulka 15: Návěs Goldhofer SPZ DL3- Technické údaje 
Parametr  Hodnota 
Celková délka (mm) 13 500 
Celková šířka (mm)  2 550 
Celková výška (mm) 1 350 
 Ložná plocha (mm) 13 500x2 550 
Ložná výška v zatíženém stavu (mm) 1 350 
Provozní hmotnost návěsu (kg) 10 200 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg) 48 000/48 000 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na 
nápravu (kg) 
3x 10 000/10 000 
Zatížení točnice (kg) 18 000 
Nosnost (kg) 35 100 
 
7.4.6 Nákladní automobil Tatra 815-280 s hydraulickým jeřábem 
Nákladní automobil pro dopravu výztužných košů pro monolitické sloupy. Valník 




Obrázek 45: Tatra 815- 280 s hydraulickým jeřábem 
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7.4.6.1 Technické údaje 
 
Tabulka 16: Tatra 815- 280- Technické údaje 
Parametr Hodnota 
Rozvor (mm) 4 500+1 320 
Celková délka (mm) 9 730 
Přední převis (mm) 1 415 
Zadní převis (mm) 1 300 
Celková šířka (mm) 
s vyložením podpěr 




Zadní část kabiny od osy přední nápravy (mm) 850 
Celková výška zatíženo/nezatíženo (mm) 3520/3 550 
Výška rámu zatíženo/nezatíženo (mm) 1 215/1 245 
Rozchod kol přední nápravy (mm) 2 050 
Rozchod kol zadní nápravy (mm) 1819 
Výška automobilu od země (mm) 415 
Ložná plocha (mm) 6 250x2 420 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg) 25 000/25 000 
Provozní hmotnost vozidla (kg) 14 380–14 580 







7 500/7 500 
9 000/9 000 
9 000/9 000 
Výkon motoru 255 kW při 1 800 ot./min 
Pohon 6x6 




7.4.6.2 Hydraulický jeřáb Liv L6.77H 
Dosah jeřábu 7,85 m s nosností 710 kg při maximálním vyložení. 
 
 
Obrázek 46: Hydraulický jeřáb Liv L6.77H- Schéma 
 
7.4.7 Nákladní automobil Mercedes Actros s hydraulickým jeřábem 
Nákladní automobil pro dopravu systémového bednění Doka. Valník osazený 




Obrázek 47: Mercedes Actros s hydraulickým jeřábem 
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7.4.7.1 Technické údaje 
 
Tabulka 17: MercedesActros- Technické údaje 
Parametr Hodnota 
Rozvor (mm) 3 930 
Celková délka (mm) 8 200 
Přední převis (mm) 1 230 
Zadní převis (mm) 1 415 
Celková šířka (mm) 
s vyložením podpěr 




Zadní část kabiny od osy přední nápravy (mm) 105 
Celková výška zatíženo/nezatíženo (mm) 2 750/2 770 
Výška rámu zatíženo/nezatíženo (mm) 1 070/1 100 
Rozchod kol přední nápravy (mm) 2 030 
Rozchod kol zadní nápravy (mm) 1 925 
Výška automobilu od země (mm) 290 
Ložná plocha (mm) 6 520x2 430 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg) 18 000/18 000 
Provozní hmotnost vozidla (kg) 8 430–8 580 






7 500/7 500 
10 500/10 500 
Výkon motoru 230 kW při 1 800 ot./min 
Pohon 4x2 





7.4.7.2 Hydraulický jeřáb Liv L6.65H 
Dosah jeřábu 6,45 m s nosností 900 kg při maximálním vyložení. 
 
  
Obrázek 48: Hydraulický jeřáb Liv L6.65H- Schéma 
 
7.4.8 Nákladní automobil Avia D100 s hydraulickým jeřábem 
Nákladní automobil pro dopravu doplňkového materiálu a kusového staviva. Valník 




Obrázek 49: Avia D100 
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7.4.8.1 Technické údaje 
 
Tabulka 18: Avia D100- Technické údaje 
Parametr Hodnota 
Rozvor (mm) 3 400 
Celková délka (mm) 6 040 
Přední převis (mm) 1 226 
Zadní převis (mm) 1 415 
Celková šířka (mm) 
s vyložením podpěr 




Zadní část kabiny od osy přední nápravy (mm) 670 
Celková výška zatíženo/nezatíženo (mm) 2 390/2 520 
Výška rámu zatíženo/nezatíženo (mm) 965/985 
Rozchod kol přední nápravy (mm) 1 845 
Rozchod kol zadní nápravy (mm) 1 740 
Výška automobilu od země (mm) 342 
Ložná plocha (mm) 4 145x2 080 
Největší technicky přípustná /povolená hmotnost (kg) 8 100/8 100 
Provozní hmotnost vozidla (kg) 4 512–4 690 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost  





2 500/2 500 
5 600/5 600 
Výkon motoru 136 kW při 2 100 ot./min 
Pohon 4x2 





7.4.8.2 Hydraulický jeřáb Liv L8.76H 
Dosah jeřábu 7,85 m s nosností 1 060 kg při maximálním vyložení. 
 
 
Obrázek 50: Hydraulický jeřáb Liv L8.76H- Schéma 
 
7.4.9 Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.5 Lt 4 




Obrázek 51: Volkswagen Transporter 2.5 Lt 4 
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7.4.9.1 Technické údaje 
 
Tabulka 19: Volkswagen Transporter 2.5 Lt 4- Technické údaje 
Parametr Hodnota 
Rozvor (mm) 3 400 
Celková délka (mm) 5 474 
Celková šířka (mm) 1 994 
Celková výška (mm) 1 946 
Rozchod kol přední nápravy (mm) 1 645 
Rozchod kol zadní nápravy (mm) 1 560 
Výška automobilu od země (mm) 165 
Ložná plocha (mm) 2 169x1 940 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg) 2 800/2 800 
Provozní hmotnost vozidla (kg) 1 840-1 990 
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost  





1 480/1 480 
1 630/1 630 
Výkon motoru 77 kW při 3 500 ot./min 
Pohon 4x2 











7.4.10 Samohybná nůžková pracovní plošina UP RIGHT MX 19 
Pracovní plošina pro práce ve výškách. 
 
7.4.10.1 Technické údaje 
 
Tabulka 20: Samohybná nůžková pracovní plošina 
UP RIGHT MX 19- Technické údaje  
 
Obrázek 52: Samohybná nůžková  pracovní   










Max. výška podlahy 
pracovního koše (m) 
8 
Rozměr pracovního 









Pojezd pojezd možný i v 
max. pracovní výšce 
Rozměry základny 
plošiny š x d x v (m) 
0,76x1,75x2,01 
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7.4.11 Šikmý stavební žebříkový výtah Minor ESCALERA 10,6 m 
Žebříkový výtah pro dopravu materiálů do vyšších úrovní. 
 
7.4.11.1 Technické údaje 
 




















Obrázek 53: Šikmý stavební žebříkový výtah 
  
Parametr Hodnota 
Výkon motoru (kW) 1 580 
Nosnost (kg) 200 
Rychlost zdvihu (m/min) 22 
Průměr lana (mm) 5 
Napětí motoru (V) 230 
Ovládací napětí (V) 48 
Max. výška ve svislé poloze (m) 40 
7.5 Návrh strojní sestavy
 



















Hodnota vibrací vlevo/vpravo 
Hladina akustického tlaku 
Hladina akustického výkonu 




- ruční nářadí 
 
 
- Technické údaje 


























7.5.2 Okružní pila Makita 5604 R 
 
7.5.2.1 Technické údaje 
 




7.5.3 Svářečka na kovy Pico 162 
 
7.5.3.1 Technické údaje 
 









Příkon  (W) 950 
Volnoběžné otáčky (min-1) 5 000 
Hloubka řezu - při 0° 
 (mm)             - při 45° 
54 
35 
Pilový kotouč (mm) 165 
Otvor pilového kotouče 
(mm) 
20 
Hmotnost (kg) 3,9 
Parametr Hodnota 
Napětí  (V) 220 
Elektrický proud (A) 150 
Elektrody (mm) 2/2,5/3,2 
 Obrázek 55: Okružní pila Makita 5604R   
Obrázek 56: Svářečka na kovy Pico 162 
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7.5.4 Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH 
 
7.5.4.1 Technické údaje 
 
Tabulka 25: Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH - Technické údaje 
 
 
7.5.5 Ponorný vibrátor Dingo ENAR 
 
7.5.5.1 Technické údaje 
 







Parametr  Hodnota 
Jmenovitý příkon (W) 1 100 
Volnoběžné otáčky (min-1) 11 000 
Výstupní výkon (W) 660 
Závit hřídele brusky M 14 
Průměr kotouče (mm) 125 
Ø gumového brusného talíře (mm) 125 
Ø hrncového kartáče (mm) 70 
Hmotnost bez kabelu (kg) 1,7 
Parametr  Hodnota 
Napětí (V/Hz) 230/50 
Otáčky (za minutu) 18 000 
Rozměry d x š x v 
(cm) 
34,3x24,3x22,8 
Hmotnost (Kg) 5,4 
Obrázek 57: Úhlová bruska Bosch GWS 
11-125 CIH 
Obrázek 58: Ponorný vibrátor Dingo ENAR 
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Obrázek 59: Vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE 
 
7.5.6.1 Technické údaje 
 
Tabulka 27: Vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE - Technické údaje 
Parametr  Hodnota 
Jmenovitý příkon (W) 800 
Energie příklepu (J) 0–3 
Počet příklepu při jmenovitých otáčkách (min-1) 0–4 000 
Jmenovité otáčky (min-1)  0–900 
Hmotnost bez kabelu (kg) 2,7 
Délka (mm) 377 
Šířka (mm) 83 
Výška (mm) 210 
Upínání nástrojů SDS-plus 
Ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva (mm) 4–26 
Optimální rozsah použití do betonu s vrtáky pro vrtací 
kladiva (mm) 
8–16 
Max. Ø vrtání do zdiva s dutými vrtacími korunkami (mm) 68 
Max. průměr vrtání, ocel (mm) 13 





7.5.7 Momentový utahovák Narex ESR 30 
 
7.5.7.1 Technické údaje 
 




7.5.8 Nivelační přístroj NL 20 
 
7.5.8.1 Technické údaje 
 









Parametr  Hodnota 
Příkon  (W) 800 
Hmotnost (kg) 5,8 




Rozsah použití M14-M40 
Max. kroutící moment (Nm) 850 
Parametr  Hodnota 
Zvětšení  20x 
Přesnost oboustranné nivelace 
(mm/km) 
2,5 
Ochrana  IPX4 
Obrázek 60: Momentový utahovák Narex ESR 30 
Obrázek 61: Nivelační přístroj NL 20 
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7.5.9 Digitální teodolit Pentax ETH - 310 10´´ 
 
7.5.9.1 Technické údaje   
 











7.5.10 Míchačka na beton PMB-180 
 
7.5.10.1 Technické údaje 
 
Tabulka 31: Míchačka na beton PMB-180- Technické údaje 
 
Hodnota  Parametr 
Zvětšení 30x 
Průměr objektivu (mm) 45 
Zorné pole (m) 2,6 
Min. zobrazení 
(volitelné) (cc) 
10 / 20 
Krabicová libela (mm) 8'/2 
Alhidádová libela (mm) 40""/2 
Displej (typ, počet) LCD, 2 oboustranně 
Rozsah zaostření (m) 0,5 až nekonečno 
Napájení 4x1,5V alkalické, AA 
(30 hodin) 
Parametr  Hodnota 
Kapacita (l) 180 
Průměr hrdla (mm) 375 
Rozměry (mm) 1300x750x1370 
Otáčky (za minutu) 29,5 
Příkon (w) 800 
Napětí (V) 230 
Hmotnost (kg) 71 
Obrázek 63: Míchačka na beton PMB-180 
Obrázek 62: Digitální teodolit 
 Pentax ETH - 310 10´´ 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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8.1 Identifikace stavby 
 
8.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Montážní hala v Třemošné 
Místo stavby:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o 
      Plzeňská 1030 
       330 11, TŘEMOŠNÁ p.č. 1532/10, 1532/4 
Charakter stavby:     Novostavba 
Odvětví:      Montážní hala 
Způsob financování:    Soukromý investor 
 
8.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. 
     Plzeňská 1030 
     330 11, TŘEMOŠNÁ 
Zastoupení:    p. Miroslav Dušek 
 
8.2 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické sloupy 
 
8.2.1 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro monolitické sloupy 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro monolitické sloupy je součástí            







8.2.2 Podrobný komentář tabulky  
 
8.2.2.1 Použité zkratky 
ČSN- česká technická norma 
SOD- smlouva o dílo 
PD- projektová dokumentace 
TZ- technická zpráva 
TP- technologický předpis 
POŽP- podmínky ochrany životního 
prostředí 




TL- technické listy  
SD- stavební deník 
SV- stavbyvedoucí 







8.2.2.2 Podrobný popis a způsob kontroly 
1) Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou 
legislativou. Bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle platné 
legislativy. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému objektu. Investor 
spolu se stavbyvedoucím jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti 
s tím spojené (kompletnost projektové dokumentace). V případě jakýchkoliv 
pochybností je stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a provést 
dodatečné prověření. Projektová specifikace obsahuje např. konstrukční výkresy 
(geometrii konstrukce, množství a polohu dílců, vložené prvky), požadavek jaké 
kontrolní třídy se mají použít, požadavky na čerstvý beton (třída pevnosti betonu, 
stupeň agresivity prostředí, horní frakce kameniva, trvanlivost, vodotěsnost), třídu 
tolerance (případně speciální tolerance), požadavky na provádění montovaných 




2) Kontrola a přejímka staveniště 
Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště. Při přejímce 
se prochází podmínky smlouvy o dílo, stav staveniště, v jakém se nachází, výška 
oplocení (1,8 m) a jeho poloha – to má zamezit vstup nepovolaných osob                     
do ohrožených prostorů.  V případě zjištění porušení je třeba inkriminované místo co 
nejdříve opravit. Z vnější strany oplocení instalovat informační tabuli – např.  „POZOR 
STAVENIŠTĚ VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále se kontrolují inženýrské sítě (průběh 
veřejných sítí, jejich vytyčení a místa s možností napojení), zpevněné plochy (pro jeřáb, 
skládky, komunikaci) a umístění buněk. O převzetí staveniště se provede předávací 
protokol.  
3) Kontrola klimatických podmínek: 
Tato kontrola je zaznamenávána stavbyvedoucím, popřípadě pověřenou osobou v jeho 
nepřítomnosti, každý den realizace objektu.  Jedná se o zápis do stavebního deníku 
aktuálního počasí - povětrnostní podmínky, teplota. Ztížené klimatické podmínky 
ovlivní průběh výstavby objektu (např. betonáž se zimními opatřeními). Tyto hodnoty 
musí být kdykoliv dohledatelné.  
Práce mohou být přerušeny v případě: 
- hustého a trvalého deště, bouře, sněžení nebo tvoření námrazy 
- pokud rychlost větru překročí 10 m/s 
- natolik snížené viditelnosti, kdy jeřábník nerozezná optické signály vazače nebo 
vedoucího montážní čety (dohlednost menší než 30 metrů) 
- poklesu průměrné teploty po +5 °C je třeba realizovat opatření předepsané pro práce 
v zimním období 
- při poklesu pod -10 °C se musí práce i manipulace zastavit 
- při poklesu teploty pod 0 °C se musí materiál při svařování předehřívat a to nejméně       







4) Kontrola vstupních materiálů: 
Vstupní kontrola dodaného čerstvého betonu: 
Způsob kontroly: 
Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě: 
- jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 13670 
- pevnostní třída betonu v tlaku 
- označení stupně vlivu prostředí 
- maximální jmenovitá mez frakce kameniva 
- stupeň obsahu chloridů 
- stupeň konzistence 
Čerstvý beton je stanovený výrobek a jeho výroba ve smyslu zákona č. 22/1997Sb.,      
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších 
předpisů, je kontrolována a dozorována třetí nezávislou stranou. Proto se vlastnosti 
dodaného čerstvého betonu nemusí v místě betonáže kontrolovat. Kontrola se provádí 
pouze na základě požadavku objednatele. Pokud je tato kontrola požadovaná tak se                
na staveništi provádějí zkoušky dodaného čerstvého betonu. Jedná se o zkoušku: 
- konzistence čerstvého betonu  
- obsahu vzduchu v čerstvém betonu  
- objemová hmotnost čerstvého betonu  
Z dodaného betonu se na staveništi vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých 
se po 28 dnech tvrdnutí, za normou stanovených podmínek zjišťuje: 
- pevnost betonu v tlaku  
- hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou  
- odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
prostředků  
Kontrola výztuže každého prvku: 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 
zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a 
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háků, odpovídá projektové dokumentaci. Do konstrukcí lze zabudovávat pouze 
betonářská ocel, jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Oceli bez zaručených 
vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu výslovně uvedeno. Nutné je 
kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a k deformaci výztužných 
vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Před ukládáním výztuže na skládky je 
nutné zbavit ji nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod.). Na skládkách 
je nutné ukládat výztuž na podložky, oddělené podle druhů a průměrů s výrazným 
označením. 
5) Kontrola bednění: 
a) bednění musí být těsné, aby při ukládání a hutnění betonu nepronikly jemné součásti 
bedněním, před vlastním betonováním je nutné bednění navlhčit, po navlhčení bednění 
se nesmí bednění bortit ani jinak deformovat 
b) bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí, 
konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit,                
bez poškození vybetonovaných konstrukcí, bednění musí udržet beton v požadovaném 
tvaru až do jeho zatvrdnutí, konstrukce bednění musí umožnit postupné odbedňování,       
na staticky náročná bednění je nutné vypracovat projekt podle příslušných norem               
a předpisů, aby účinkem celkového zatížení nevzniklo jeho přetvoření, tvar, funkce, 
vzhled a trvanlivost betonové konstrukce nesmí být narušeny nebo poškozeny vinou 
nesprávně provedeného bednění nebo při jeho odstraňování, pro systémové bednění, 
jeho skládání, podepření, postup odbedňování a podmínky použití musí být zpracován 
návrh podle zásad a doporučení uváděných výrobcem, posuvné bednění musí být 
provedeno podle předem vypracované realizační dokumentace a používáno podle 
závazného technologického postupu 
c) před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně navlhčit, 
nepenetrovat, v bednění nemají být úlomky, led, sníh, a stojatá voda, sloupy, nebo jiné 
hlubší obedněné prostory, musí mít v nejnižším místě kontrolní otvory k odvedení vody 
a odstranění nečistot a otvory umístěné v potřebné výšce, které budou sloužit k zavedení 
vibračních prostředků do bednění a kontrole betonáže, odbedňovací nátěry nesmí 
narušit jakost povrchu betonu, pevnost betonu, přídržnost povrchové úpravy k betonu a 
nesmí jimi být znečištěna výztuž, o kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a 
připravenosti k betonování a jejím výsledku se provede záznam do stavebního deníku 
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d) odbedňování a demontáž podpěr se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne 
pevnosti, aby nedošlo k poškození povrchů při odbedňování, pokud je bednění částí 
systému ošetřování betonu, doba jeho odstranění se musí přizpůsobit podle 
klimatických podmínek 
Svislost bednění sloupu: 
Svislost bednění sloupu podléhá odchylkám dle výšky jednotlivých sloupů. Tyto 
odchylky můžou být: do 5,5 m ±8 mm. 
Horní hrana bednění: 
Měřením se provádí kontrola horní hrany bednění. Tato odchylka může být          
maximálně ±10 mm. 
6) Kontrola základových konstrukcí: 
Především se kontrolují hlavní rozměry vytyčeného objektu v modulové síti – výsledky 
kontroly montážní roviny základových konstrukcí zejména v modulové síti              
sloupů – výsledky kontroly vyčnívající výztuže, kování a podobných konstrukčních 
prvků zabudovaných v základech. Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné 
pevnosti betonu základových konstrukcí, než se bude pokračovat v betonáži konstrukcí 
nad základy. 
Poloha základu v půdoryse: 
Kontrola polohy základové patky v půdorysu vztažena k sekundárním                
přímkám ±25 mm. 
Kontrola tvrdosti a jakosti betonu: Specialista provádí kontrolu tvrdosti základové patky 
pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
7) Kontrola výztuže vystupující ze základové konstrukce: 
Kontroluje se výztuž, která nám vystupuje nad základovou konstrukci. Tato kontrola 
probíhá vizuálně, je kontrolováno, zda výztuž není porušena (ohnuta nebo vytržena).    
Zda-li je vystupující výztuž kompletní (vystupuje-li správný počet prutů o správném 
průměru) a zdali je její uspořádání shodné s projektovou dokumentací. Vystupující 
výztuž patky bude před připojením k výztuži sloupu zbavena mastnoty a povrchové rzi 




8) Kontrola technického stavu strojů potřebných k provádění 
Kontroluje se stav strojů, zejména funkčnost, způsobilost a provozuschopnost, 
podmínky k bezpečnému provádění (např. napnutí řetězu u pily), doplněné PHM, 
množství maziv a olejů sloužící pro správnou funkčnost. Kontrolu provádíme vizuálně 
popřípadě zkouškou stroje na prázdno. 
9) Kontrola způsobilosti dělníků 
Kontrolujeme vizuálně průkazy, výuční listy, certifikáty dělníků, zda mají oprávnění 
k provádění činnosti, kterou vykonávají. 
10) Kontrola armování sloupu 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik by měli ověřit, zdali bylo užito 
průměrů prutů udaných dle projektové dokumentace. Měli by také ověřit, zdali platí 
podmínka, že dmin > 0.6 dmax  a že minimální délka přesahů prutů je alespoň 25 mm. 
Minimální délka svaru je větší z hodnot (30 mm, 6x a) kde a je tloušťka svaru. 
Jmenovité odchylky v případě svařované výztuže jsou: 
- délka a tloušťka svařované výztuže je ±25 mm nebo ±0,5% podle toho, která z hodnot 
je vyšší 
- rozteč drátů je ±15 mm nebo ±7,5% podle toho, která z hodnot je vyšší 
- přesah na základě dohody při zadávání poptávky a zakázky 
Výztuž musí být pevně osazena, aby byla zajištěna předepsaná poloha během ukládání 
betonové směsi. Nesmí rovněž bránit náležitému ukládání a zhutňování betonové směsi. 
11) Kontrola bednění sloupu: 
Nutno ověřit neporušenost povrchu bednění, zdali při přesunu na místo nedošlo 
k poškození bednění vizuální kontrolou. Po montáži zkontrolovat tuhost bednění. 
Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do zatvrdnutí, spoje musí být 
dostatečně těsné. Tvar, vzhled a trvanlivost konstrukce nesmí být narušena nebo 
poškozena vinou špatného provedení bednění. Pro lepší odbedňování se doporučuje 
ošetřit povrch bednění odbedňovacím nátěrem, který však nesmí působit škodlivě        
na beton, výztuž či samotné bednění. Vnitřní povrch musí být čistý. Zkontroluje se též, 
zdali má výztuž uvnitř bednění předepsanou vzdálenost (krytí) dle PD přeměřením 
svinovacím metrem a svislost, která se provede přiložením příložné vodováhy               
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k bednění, nebo olovnicí, ta se spustí podél bednění pasů a změří se vzdálenost 
provázku olovnice od bednění nahoře a dole, tolerance pro svislost je ±15 mm nebo 
h/300 (bere se vyšší hodnota). 
12) Kontrola betonáže sloupu: 
Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí a technický dozor investora provést 
výstupní kontrolu systémového bednění a osazení výztužného koše, zkontrolovat jejich 
správnost, jejichž výsledek zapíší do stavebního deníku. Při samotné betonáži se 
kontroluje, aby byl dopad betonu z výšky maximálně 1,5 m, a tím nedošlo k rozmísení 
betonové směsi, nasákavé konstrukce byly řádně navlhčeny, betonování bylo plynulé 
bez přerušení a směs ukládána v souvislých vodorovných vrstvách. Kontrolujeme, aby 
nedocházelo k ukládání betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu betonu. 
Betonová směs se musí ukládat opatrně, aby nedošlo k posunutí, výztuže, či bednění. 
Kontrolujeme, aby nedocházelo při zhutňování ponornými vibrátory k umístění 
jednotlivých vpichů vícekrát do jednoho místa a vzdálenost vedlejšího vpichu byla 
maximálně 1,4 násobek viditelného poloměru účinku vibrátoru. Při vibrování nesmí 
dojít ke styku vibrátoru a bednění. Další důležitou kontrolou je kontrola ošetřování 
betonu. Kontrolujeme, aby ošetřování betonu začalo ihned po posledním hutnícím 
cyklu, přikrytím folií nebo vlhkou tkaninou a kropení vodou. 
Ochrana má zabránit: 
- vyplavení při dešti 
- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení 
- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 
- působení nízkých teplot nebo mrazu 
- vibracím a nárazům
13) Kontrola odbedňování sloupu:
Kontrolu pevnosti provedeme zkouškou krychelné pevnosti v laboratoři (užije se 
betonu, který byl používán na stavbě a nechal se ve formě ztvrdnout stejnou dobu, jakou 
má být odňato bednění). Kontrola přímosti hran se provede jednoduše pomocí 
ocelového úhelníku, přiložením ke kontrolované hraně. Kontrola svislosti pomocí 
vodováhy přiložením na stěnu sloupu. 
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Povolené odchylky odbedněného sloupu: 
- šířka, hloubka ±4 mm 
- poloha sloupů dle PD ±25 mm 
- svislost sloupů do 5,5 m ±8 mm 
- celková přímost do 5,5 m ±6 mm 
- na povrchu nejsou patrná místa s hnízdy 
14) Kontrola provedení: 
Shoda rozměrů s PD: 
Kontrolu provádí spolu se stavbyvedoucím a technickým dozorem investora také 
geodet. Všechny přizvané složky, kontroluji správnost provedení všech konstrukcí 
s projektovou dokumentací a velikost možných odchylek, které vznikly při betonáži. 
Poloha, pravoúhlost a rovinnost sloupů: 
Stejně jako u předchozího bodu se kontroluji polohy, vzdálenosti a možné odchylky 
sloupů. Poloha sloupů v půdorysu vztažena k sekundárním osám ±25 mm. Volný 
prostor mezi sousedními sloupy – větší z ±25 mm nebo l/600 mm. Pravoúhlost příčného 
řezu, větší z 0,04a nebo10 mm, ale ne více než 20 mm. Kosoúhlost příčného řezu, větší 
z  h/25 nebo b/25, ale ne vice než 30 mm. Svislost sloupu do 5,5 m ±8 mm. 
Kontrola kompletní konstrukce, přejímka stavby: 
Kontroluje se provedení monolitické konstrukce dle projektové dokumentace. 
Půdorysnou a výškovou polohu sloupů, jejich svislost a úplnost konstrukce. Přítomný 
statik potvrdí statickou správnost a bezpečnost konstrukce. Provede se zápis                
do stavebního deníku o převzetí ucelené části stavby. 
15) Kontrola veškeré geometrie: 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontroluje se správnost a 
úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou dokumentací a velikost možných 
odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. Kontrolují 
se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů. Půdorysná poloha sloupů vtažená 
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k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha sloupů vztažená k sekundárním osám 
výškovým – např. váhorys. 
 
8.2.2.3 Použitá literatura a normy 
1) ČSN 73 1373 – Tvrdoměrné zkoušení tvrdosti betonu, rok vydání 2011 
2) ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, rok vydání 2009 
3) DOČKAL, Karel. MANAGEMENT KVALITY STAVEB MODUL 04, PODKLADY  
PRO ZPRACOVÁNÍ KZP SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE,VUT v Brně 
fakulta stavební 2009, 65 stran 
4) Projektová dokumentace 
5) Technologický předpis pro monolitické sloupy 
6) Technické listy výrobců betonu 
 
8.3 Kontrolní a zkušební plán pro montovaný skelet 
 
8.3.1 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro montovaný skelet 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro monolitické sloupy je součástí                 
přílohy č. B 8.3.1. 
 
8.3.2 Podrobný komentář tabulky  
 
8.3.2.1 Použité zkratky  
ČSN- česká technická norma 
SOD- smlouva o dílo 
PD- projektová dokumentace 
TZ- technická zpráva 
TP- technologický předpis 
POŽP- podmínky ochrany životního 
prostředí 





TL- technické listy  
SD- stavební deník 
SV- stavbyvedoucí 







8.3.2.2 Podrobný popis a způsob kontroly 
1) Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou 
legislativou. Bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle platné 
legislativy. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému objektu. Investor 
spolu se stavbyvedoucím jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti 
s tím spojené (kompletnost projektové dokumentace). V případě jakýchkoliv 
pochybností je stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a provést 
dodatečné prověření. Projektová specifikace obsahuje např. konstrukční výkresy 
(geometrii konstrukce, množství a polohu dílců, vložené prvky), požadavek jaké 
kontrolní třídy se mají použít, požadavky na čerstvý beton (třída pevnosti betonu, 
stupeň agresivity prostředí, horní frakce kameniva, trvanlivost, vodotěsnost), třídu 
tolerance (případně speciální tolerance), požadavky na provádění montovaných 
betonových konstrukcí (pořadí činností, dočasné podpěry, pracovní postupy). 
2) Kontrola a přejímka staveniště 
Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště. Při přejímce 
se prochází podmínky smlouvy o dílo, stav staveniště, v jakém se nachází, výška 
oplocení (1,8 m) a jeho poloha – to má zamezit vstup nepovolaných osob                      
do ohrožených prostorů.  V případě zjištění porušení je třeba inkriminované místo co 
nejdříve opravit. Z vnější strany oplocení instalovat informační tabuli – např.  „POZOR 
STAVENIŠTĚ VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále se kontrolují inženýrské sítě (průběh 
veřejných sítí, jejich vytyčení a místa s možností napojení), zpevněné plochy (pro jeřáb, 





3) Kontrola klimatických podmínek: 
Tato kontrola je zaznamenávána stavbyvedoucím, popřípadě pověřenou osobou v jeho 
nepřítomnosti, každý den realizace objektu.  Jedná se o zápis do stavebního deníku 
aktuálního počasí - povětrnostní podmínky, teplota. Ztížené klimatické podmínky 
ovlivní průběh výstavby objektu (např. betonáž se zimními opatřeními). Tyto hodnoty 
musí být kdykoliv dohledatelné.  
Práce mohou být přerušeny v případě: 
- hustého a trvalého deště, bouře, sněžení nebo tvoření námrazy 
- pokud rychlost větru překročí 10 m/s 
- natolik snížené viditelnosti, kdy jeřábník nerozezná optické signály vazače nebo 
vedoucího montážní čety (dohlednost menší než 30 metrů) 
- poklesu průměrné teploty po +5 °C je třeba realizovat opatření předepsané pro práce 
v zimním období 
- při poklesu teploty pod bod mrazu lze provádět montážní práce jen výjimečně 
- při poklesu pod -10 °C se musí montážní práce i manipulace s dílci zastavit 
- při poklesu teploty pod 0 °C se musí materiál při svařování předehřívat a to nejméně 
na 70 °C 
4) Kontrola vstupních materiálů: 
Při převzetí materiálu kontrolujeme soulad s dodacím listem, projektovou dokumentací, 
dodané množství a jakost materiálu. Provedení dílců by mělo být dle výrobní 
dokumentace, z předepsaných materiálů, dodržení mezních odchylek dle ČSN 73 0212-5, 
provedení kotvících prvků a označení dílců. Dále kontrolujeme celistvost a vzniklé 
deformace. Nutná kontrola a prověření vlastností prefabrikátů, prokázání vlastností 
certifikátem, osvědčení o jakosti výrobce, doklad o provedených průkazních zkouškách 
a výsledcích zkoušek. Při přivezení dílců na stavbu kontrolujeme, zda jsou dílce 
naskládány v takovém pořadí, jak budou montovány do konstrukce, aby nedocházelo   
ke zbytečným manipulacím s dílci. Jedná se o letmou montáž, přímo z návěsu dopravní 
soupravy. Nadále je nutno zkontrolovat vedlejší materiál, zálivkový beton do spár a 




Způsob kontroly čerstvého betonu na zarovnání se základovou deskou: 
Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě: 
- jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 13670 
- pevnostní třída betonu v tlaku 
- označení stupně vlivu prostředí 
- maximální jmenovitá mez frakce kameniva 
- stupeň obsahu chloridů 
- stupeň konzistence 
Čerstvý beton je stanovený výrobek a jeho výroba ve smyslu zákone č. 22/1997Sb.,      
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších 
předpisů, je kontrolována a dozorována třetí nezávislou stranou. Proto se vlastnosti 
dodaného čerstvého betonu nemusí v místě betonáže kontrolovat. Kontrola se provádí 
pouze na základě požadavku objednatele. Pokud je tato kontrola požadovaná tak se                
na staveništi provádějí zkoušky dodaného čerstvého betonu. Jedná se o zkoušku: 
- konzistence čerstvého betonu  
- obsahu vzduchu v čerstvém betonu  
- objemová hmotnost čerstvého betonu  
Z dodaného betonu se na staveništi vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých 
se po 28 dnech tvrdnutí, za normou stanovených podmínek zjišťuje: 
- pevnost betonu v tlaku  
- hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou  
- odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
prostředků  
5) Kontrola prostupů v základové desce: 
V tomto bodě kontrolujeme půdorysnou velikost prostupu v místě uložení sloupu. 
Rozměry prostup by měl být dle projektové dokumentace, aby svářeč byl schopný 
vykonat svářečskou činnost v místě vyčnívající výztuže. Dále je nutné zkontrolovat 
čistotu v místě prostupu pro následnou betonáž. Prostup musí být zbaven veškerých 
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nečistot, aby nedošlo ke špatnému napojení betonu, a ostrých hran, o které by mohlo 
dojít k poranění svářeče při svařování výztuží sloupu a patky.  
6) Kontrola základových konstrukcí: 
Především se kontrolují hlavní rozměry vytyčeného objektu v modulové síti- výsledky 
kontroly montážní roviny základových konstrukcí zejména v modulové síti sloupů. Zde 
kontrolujeme správnou polohu umístění základové patky, na kterou bude osazen a 
přivařen sloup. Tolerance umístění základové patky dle PD je ±10 mm ve vodorovné 
rovině a ±10 mm ve svislé rovině. Rovinnost uložení patky je pak ±5 mm na 2 m. 
Výšková úroveň středu základu je ±20 mm. Dále je nutné zkontrolovat pevnost a 
neporušenost základové patky. Tyto kontroly nutno provést i před betonáží základové 
desky. Zkontrolujeme čistotu místa uložení, aby se zde nevyskytovaly žádné nečistoty, 
prach a úlomky betonu.  
7) Kontrola výztuže vystupující ze základové konstrukce: 
Kontroluje se výztuž, která nám vystupuje nad základovou konstrukci. Tato kontrola 
probíhá vizuálně, je kontrolováno, zda výztuž není porušena (ohnuta nebo vytržena).          
Zda-li je vystupující výztuž kompletní (vystupuje-li správný počet prutů o správném 
průměru) a zdali je její uspořádání shodné s projektovou dokumentací. Vystupující 
výztuž patky bude před připojením k výztuži sloupu zbavena mastnoty a povrchové rzi 
(okartáčování drátěným kartáčem). 
8) Kontrola obvodových stěn: 
Kontrolujeme kompletní provedení obvodových stěn 1.NP pro provedení 
železobetonových věnců, na které se budou ukládat montované dílce. Obvodové stěny 
musí být kompletně provedeny po celém obvodě a s dostatečně nabitou pevností             
pro další postupy. Kontrolujeme dle projektové dokumentace umístění stěn a výškové 
osazení. 
9) Kontrola železobetonových věnců: 
V tomto bodě kontrolujeme, zda jsou věnce odbedněné a mají dostatečnou pevnost, 
celistvost a neporušenost pro další zatížení od montované konstrukce. Odbedněné 
železobetonové věnce musí mít tvar dle projektové dokumentace a správné výškové 
osazení. Před uložením prefabrikovaných dílců je nutné zkontrolovat čistotu 
železobetonových dílců v místě uložení.  
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Tolerance pro železobetonové věnce jsou: 
- rovinnost ±15 mm pro délky více jak 2 metry 
- přímost hran ±8-20 mm pro délky více jak 1 metr 
10) Kontrola dřevěných klínů: 
Kontrolujeme rozměry a množství klínů, jejich tvrdost. 
11) Kontrola technického stavu strojů potřebných k provádění 
Kontroluje se stav strojů, zejména funkčnost, způsobilost a provozuschopnost, 
podmínky k bezpečnému provádění (např. napnutí řetězu u pily), doplněné PHM, 
množství maziv a olejů sloužící pro správnou funkčnost. Kontrolu provádíme vizuálně 
popřípadě zkouškou stroje na prázdno. 
12) Kontrola způsobilosti dělníků 
Kontrolujeme vizuálně průkazy, výuční listy, certifikáty dělníků, zda mají oprávnění 
k provádění činnosti, kterou vykonávají. 
13) Kontrola osazení sloupů: 
Kontrolujeme osazení sloupu dle projektové dokumentace, přesnost osazení                 
na základovou patku, svislost sloupu, správnost prvku a montážní postup dle 
technologického postupu. Nutno zkontrolovat tloušťku podkladní vrstvy, provedení 
svárů a zaklínování ve svislé poloze dřevěnými klíny do zatvrdnutí betonové zálivky.  
Tolerance pro osazení sloupu: 
- přesnost osazení dle projektové dokumentace, vodorovně ±10 mm, svisle ±10 mm 
- kontrola svislosti, svislost osazeného sloupu ±20 mm od osy sloupu 
14) Kontrola dobetonování sloupů: 
Při samotné betonáži se kontroluje, aby byl dopad betonu z výšky maximálně 1,5 m, a 
tím nedošlo k rozmísení betonové směsi, nasákavé konstrukce byly řádně navlhčeny, 
betonování bylo plynulé bez přerušení a směs ukládána v souvislých vodorovných 
vrstvách. Kontrolujeme, aby nedocházelo k ukládání betonové směsi na předchozí 
nezhutněnou vrstvu betonu. Betonová směs se musí ukládat opatrně, aby nedošlo                
k posunutí, výztuže, či bednění. Kontrolujeme, aby nedocházelo při zhutňování 
ponornými vibrátory k umístění jednotlivých vpichů vícekrát do jednoho místa a 
127 
 
vzdálenost vedlejšího vpichu byla maximálně 1,4 násobek viditelného poloměru účinku 
vibrátoru. Při vibrování nesmí dojít ke styku vibrátoru a bednění. Další důležitou 
kontrolou je kontrola ošetřování betonu. Kontrolujeme, aby ošetřování betonu začalo 
ihned po posledním hutnícím cyklu, přikrytím folií nebo vlhkou tkaninou a kropení 
vodou. 
15) Kontrola osazení průvlaků: 
Kontrolujeme osazení průvlaků na sloupy dle projektové dokumentace. Kontrolujeme 
přesnost osazení, rovinnost prvku, provedení zálivky spojů a jejího ošetření, montážní 
postup, jenž spočívá v v kontrole tloušťky podkladní vrstvy a uložení dílce správným 
směrem na vyčnívající trny sloupu. 
Tolerance pro osazení průvlaků: 
- přesnost osazení dle projektové dokumentace, vodorovně ±5 mm, svisle ±5 mm 
- kontrola rovinnosti, rovinnost uložení prvku ±5 mm na 2 metry 
16) Kontrola osazení stropních panelů Spirol: 
Kontrola přesnosti usazení a umístění dle projektové dokumentace. Provádíme kontrolu 
rovinnosti a montážních postupů. 
Tolerance pro osazení panelů: 
- přesnost osazení dle projektové dokumentace, vodorovně ±12 mm, svisle ±5 mm 
- kontrola rovinnosti, rovinnost uložení prvku ±5 mm na 2 metry 
17) Kontrola provedení: 
Kontrolu provádí spolu se stavbyvedoucím a technickým dozorem investora také 
geodet. Všechny přizvané složky, kontroluji správnost provedení všech konstrukcí 
s projektovou dokumentací a velikost možných odchylek, které vznikly při betonáži. 
Kontroluje se provedení montované konstrukce dle projektové dokumentace. 
Půdorysnou a výškovou polohu sloupů, průvlaků a stropních panelů, jejich svislost, 
rovinnost a úplnost konstrukce. Přítomný statik potvrdí statickou správnost a bezpečnost 
konstrukce. Provede se zápis do stavebního deníku o převzetí ucelené části stavby. 
18) Kontrola veškeré geometrie: 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontroluje se správnost a 
úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou dokumentací a velikost možných 
128 
 
odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. Kontrolují 
se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů, průvlaků a stropních panelů. 
Půdorysná poloha sloupů vtažená k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha 
průvlaků a stropních panelů vztažená k sekundárním osám výškovým – např. váhorys. 
 
8.3.2.3 Použitá literatura a normy 
1) ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných konstrukcí, rok vydání 1994 
2) ČSN 73 0212-5 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5:  
Kontrola přesnosti stavebních dílců, rok vydání 1994 
3) ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení, rok vydání 1992 
4) ČSN 73 1373 – Tvrdoměrné zkoušení tvrdosti betonu, rok vydání 2011 
5) ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, rok vydání 2009 
6) DOČKAL, Karel. MANAGEMENT KVALITY STAVEB MODUL 04, PODKLADY 
PRO ZPRACOVÁNÍ KZP SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE,VUT v Brně 
fakulta stavební 2009, 65 stran 
7) Projektová dokumentace 
8) Technologický předpis pro montovaný skelet 
9) Technické listy výrobců  
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Tato zpráva popisuje zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci hrubé vrchní 
stavby objektu montážní haly v Třemošné dle platných zákonů a nařízení vlády České 
republiky. Jsou zde citována nařízení vlády č. 591/2006 sb., o minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č. 362/2005 sbírky o práci ve výškách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi,             
ve znění pozdějších předpisů 
 
§1 
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje, 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci                      
na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, 
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                 




(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky                      
na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, je-li               
pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 




(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom 
postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 
je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 
se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
§3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 
1. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 
zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 
2. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 
práce"), 
3. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu, 
4. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 
5. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 
například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 
prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 
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montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, 
zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 
6. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 
 
§ 4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 
prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny                       
na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže           
při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění 
těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního 
právního předpisu. 
§ 5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 
povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
 
§ 6 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5              
k tomuto nařízení. 
 
§ 7 
Koordinátor během přípravy stavby: 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou                
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 
se uskutečňují současně nebo v návaznosti, dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 
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b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby, 
c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované                     
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi, 
d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci                     
při udržovacích pracích. 
 
§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření             
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby                   
a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření              
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem             
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností, 
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné 
nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
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e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště          
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví         
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka, 
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu. 
(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny         
k nápravě zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci          
na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda        
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
 
9.1.1 Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště- Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
135 
 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a             
na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a                
na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci                
na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se                    
na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
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zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a                      
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a              
po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3           
k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
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vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a             
o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel           
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo            
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
9.1.2 Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění.  
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
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ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  
5. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem               
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody         
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
II. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna                   
v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat                 
do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými            
v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš 
jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, 
vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
III. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku (dále jen „vozidla“) zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem                  
k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 




IV. Čerpadla směsi 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
5. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
6. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
7. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
8. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
9. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
10. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
V. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena            
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
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pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán            
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
VI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li 
vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím, popřípadě 
vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven, popřípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost 
zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše           
do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě      
nejméně 3 závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 
závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné 
překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se 
tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 
osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy 
znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném 
rozsahu vynechat, popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím 
není dotčen. 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 
závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto 
předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje               
v prostoru ohroženém pádem břemene. 
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8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li                
k vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud 
nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů                   
do provozu. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku            
do chodu se chod vrátku zastaví. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba 
určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo 




VII. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné                
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu               
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
VIII. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 




9.1.3 Příloha č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně           
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců         
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená                  
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a                            
při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy                
v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
7. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
8. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo                    
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
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1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
9. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
II. Betonářské práce a práce související 
1) Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a                    
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno               
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem             
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem                     
k řízení betonářských prací písemný záznam. 
2) Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání          
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
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3. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
3) Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen               
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze               
při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce            
nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
4) Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
   III.    Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění.   
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené              
v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
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2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části 1. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje             
od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
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12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až                  
po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
9.1.4 Příloha č. 4 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5             
k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné 
vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
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8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 
jednat jeho jménem. 
 
9.1.5 Příloha č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
1. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
9.2 Vyhláška č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a 




Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
nebo pádu do volné hloubky (dále jen „práce ve výškách a nad volnou hloubkou“), a 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen „ochrana proti pádu“) a zajistí jejich provádění: 
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a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce           
nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 
například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo  
s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět: 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen „volný okraj“), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m         
pod korunou vyzdívané zdi. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné 
okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory                  
ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách             
o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
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(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou                    
při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 
prolomení, případně, na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou 
konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti 
propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace,         
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 
přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce 
musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou,                      
a  na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
9.2.1 Příloha k vyhlášce č.362/2005 Sb 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. Další požadavky                
na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 







I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti,               
na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
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průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, 
že je: 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m             
od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít             
v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen                    
v případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné.                
S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
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ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými 
doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud: 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky              
pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 
aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
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nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem             
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je          
k takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 
madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) 
zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1,          
za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu 
musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic            
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky            
o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m,           
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
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10. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem                   
na používání. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány               
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m              
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m           
při práci ve výšce od 3 m do 10 m, šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty 
svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
VI. Práce na střeše 
1. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
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2. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu.  
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení, pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům, jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami. 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u: 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen              
v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a           
pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o: 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
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c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky              
o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doložené výpočtem. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen                     
za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 







IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací.            
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr            
o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol,             
z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících 
příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 
provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících          
ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.               
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty 
druhé. 
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10.1 Identifikace stavby 
 
10.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Montážní hala v Třemošné 
Místo stavby:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o 
 Plzeňská 1030 
       330 11, TŘEMOŠNÁ p.č. 1532/10, 1532/4 
Charakter stavby:     Novostavba 
Odvětví:      Montážní hala 
Způsob financování:    Soukromý investor 
 
10.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:     ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. 
     Plzeňská 1030 
     330 11, TŘEMOŠNÁ 
Zastoupení:    p. Miroslav Dušek 
 
10.1.3 Identifikační údaje projektanta 
Vedoucí projektant:   ing. arch. Václav Hucl   
                                            Barrandova 26, Plzeň  
            IČ.  114 13 859 
Zodpovědný projektant:   Radim  Hucl 
Barrandova 26, Plzeň  




10.1.4 Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální zastoupení:  ŠIMICE, s.r.o. 
Trnová 234  
330 13 
Zastoupení:     Vlastislav Šimice 
Jednatel firmy:   Vlastislav Šimice 
 
10.1.5 Identifikační údaje dodavatele prefabrikátů 
Dodavatel prefabrikátů:   BÖGL a KRÝSL k.s. 
Dvořákova 998  
334 41,  Dobřany 
 
10.1.6 Základní parametry stavby 
Počet podlaží:    1 x NP, s částečnou vestavbou podlaží 2.NP  
Zastavěná plocha:   789,8 m2 
Obestavěný prostor:   3 792,0 m3 
Střecha:     Sedlová šikmá střecha sklon 10° 
 
10.2 Obecná charakteristika 
 
10.2.1 Obecná charakteristika o stavbě 
Vlastní realizace stavby bude prováděna v obci Třemošná, okres Plzeň-Sever                
na parcelních číslech 1532/10, 1532/4 katastrální území Třemošná. Pozemek určený   
pro stavbu je ve vlastnictví investora a figuruje ve stávajícím areálu firmy Astro Kovo. 
V okolí se nevyskytuje žádná obytná zástavba rodinnými domy, na západě je pozemek 
ohraničen drážním tělesem trati Plzeň-Žatec, od které se nová stavba nachází                    
ve vzdálenosti 32,0 m od osy trati. Z východní strany lemuje pozemek silniční 
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komunikace II. třídy ve směru na Plzeň, z jižní strany náleží stávající objekty a zařízení 
Astro Kovo a ze severní strany nezastavěné stavební pozemky. Objekt je řešen jako dvě 
části. První část je montážní hala obdélníkového půdorysu s připojením druhé části, jenž 
tvoří vstup do haly a vstup na schodiště do vestavěného 2.NP. Vstup do objektu je             
ze severní strany. Založení objektu je navrženo s použitím základových patek + pasů 
spojených se základovou deskou tl. 18 cm s výztuží KARI sítí.  Základové konstrukce 
jsou navrženy (dle oddílu betonových konstrukcí) jako armované s vloženými KARI 
sítěmi. Ze základové desky bude vytažena výztuž pro napojení svislých betonových 
konstrukcí. Betonová deska podlahy 1.NP bude strojně uhlazena + opatřena podlahou 
s keramickou protiskluznou dlažbou. Před betonáží základů budou osazeny zemnící 
pásky hromosvodu. Součástí základových konstrukcí bude provedení prostupů a drážek 
pro kanalizaci a vodovodní přípojku. Rozvody ležaté kanalizace + vody provést          
před betonáží vodorovné železobetonové desky. Svislé konstrukce jsou navrženy jako 
nosné zdivo Porotherm v kombinaci s monolitickými železobetonovými sloupy + prefa 
sloupy osazených do základových patek. Porotherm stěny a sloupy jsou použity 
v obvodovém zdivu + sloupy prefa s prefa překlady ve střední části objektu. Řešení 
obvodového zdiva 1.NP – 2.NP je navrženo z cihelných bloků Porotherm                      
tl. 40 cm + zateplená fasáda- 5 cm Fasrock. Vnitřní nenosné zdi a příčky  jsou navrženy 
z cihelných bloků Porotherm v tl. dle výkresové části. Vodorovné konstrukce 
částečného mezistropu pro úroveň 2.NP  jsou navrženy z prefa předepjatých panelů 
SPIROL (panely HCE 200-0/7x) v tl. 20cm. Překlady nad otvory v cihelných stěnách 
jsou navrženy částečně z ocelových profilů v dimenzi dle výkresové části a částečně 
jsou tvořené železobetonový ztužujícím věncem. Střecha nad objektem je sedlová          
o sklonu 10°, tvořená nosnou konstrukcí z dřevěných sbíjených vazníků + částečně 
konstrukcí krovu sestávající z krokví podporovaných vaznicemi. Vaznice a vazníky 
střechy budou osazeny na nosné obvodové zdivo + ve střední části na prefa průvlak. 
Konstrukce krovu bude kotvena do stavební konstrukce + zavětrována /viz výkresová 
část/. Krytina střechy je z plechových dílců RANNILA /RUUKKI/- Monterey v červené 
barvě. Skladba střechy, včetně tepelných izolací, viz výkresová část. Plánovaná stavba 




10.2.2 Obecná charakteristika prováděné činnosti 
Jedná se o vybudování skeletové kce z prefabrikovaných sloupů, průvlaků a stropních 
panelů vyrobených na míru ve výrobním závodě BÖGL a KRÝSL k.s. Montovaný 
skelet bude tvořit vestavbu druhého nadzemního podlaží v montážní hale, středovou 
podporu pro střešní sbíjené vazníky a částečně podporu pro konstrukci krovu sestávající 
se z krokví podporovaných vaznicemi. Základem montovaných sloupů budou 
prefabrikované patky s vytaženou betonářskou výztuží pro napojení výztuže sloupu. 
Jedná se celkem o tři sloupy, 5 průvlaků a 11 stropních panelů Spirol (specifikace 
v kapitole 10.3.1.2 Hlavní materiál). Ze zabudovaných sloupů bude vyčnívat výztuž   
pro napojení příslušných průvlaků. Základním materiálem prefabrikátů je beton                   
C 50/60- XC1, lana FE 1860 a betonářská výztuž R 10 505. Prefabrikované dílce budou 
na stavbu přiváženy soupravou tahač Volvo FH 64T B a návěs Goldhofer SPZ DL3. 
Přesuny dílců k místu montáže bude prováděna přímo z návěsu, čímž nemusíme řešit 
skladovací plochy dílců. Jedná se o letmou montáž. Je důležité, aby dílce byly               
na návěsu vyskládány v takovém pořadí, ve kterém budou použity k montáži. Dílce 
budou k montážnímu prostoru přesouvány a usazeny autojeřábem Demag AC40-1 City 
pomocí lanových háků, kurt a příslušných dělníků. Závoz prefa dílců se provede 
nadvakrát. V prvním závozu budou na návěsu naloženy trámové prvky, sloupy a 
průvlaky, a ve druhém závozu stropní panely Spirol a průvlak P1.  
 




10.3.1.1 Vedlejší materiál 
- vedlejším materiálem rozumíme materiál ke kompletizaci skeletu 
Zálivkový beton C 16/20 + výztužné pruty do spár: 
- beton určený k zalití spár u stropních panelů Spirol a průvlaků, jedná se o 22 pytlů 
beton B 20 40 kg – Baumit, množství betonu dle specifikace výrobce + 5% ztratné, 
celkem 0,44 m3, 10 výztužných prutů průměru 10 mm R 10 505, délky 6m 
 Beton C 16/20 pro lože prefa dílc
- beton určený pro vyrovnávací lože uložení prefa dílc
40 kg – Baumit 
Beton C 16/20: 
- beton určený k zasypání sloup
jedná se o suchou smě
- čistá spotřeba pro jeden sloup: 0,66 m
Klíny ze dřeva: 
- klíny budou vyrobeny p
 
10.3.1.2 Hlavní materiál
- hlavním materiálem tohoto techno
Specifikace dílců:  
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ů: 
ů, jedná se o 3 pytle beton B 20 
ů v kalichové patce a dorovnání se základovou deskou, 
s 
3
, ztratné 5%:  0,1 m3, celková spot
římo na stavbě z tvrdého dřeva, jedná se celkem
 
logického postupu jsou prefabrikované dílce
 
Obrázek 64: Specifikace dílců 
řeba: 2,1 m3 

















10.3.2 Doprava  
 
10.3.2.1 Primární doprava 
Prefabrikované dílce: 
- prefabrikované dílce budou na stavbu dovážené z výrobny společnosti BÖGL a 
KRÝSL k.s. Dobřany soupravou tahač Volvo FH 64T B a návěs Goldhofer SPZ DL3, 
vzdálené 24 km od staveniště s časovým dojezdem 25 minut 
- závozy budou provedeny dvakrát z hlediska využití soupravy a možnosti menší 
dimenze návěsu 
1. závoz – sloupy (S1, S2, S3) a průvlaky (P1 1x, P2, P3, P4), celková hmotnost 29,02 
tuny 
2. závoz- stropní panely (D 11x) a průvlak (P1 1x), celková hmotnost 28,03 tuny 
Vedlejší materiál: 
- k dopravě vedlejšího materiálu bude sloužit Avia D100 valník s hydraulickým jeřábem 
s dosahem 7,85 m a nosností 1,06 t při maximálním vyložení a Volkswagen Transporter 
2.5 Lt4 patřící generálnímu dodavateli 
 
10.3.2.2 Sekundární doprava 
- k vnitrostaveništní dopravě a přepravě bude sloužit autojeřáb Demag AC40-1 City, 
který bude mít na staveništi vytyčená místa, na kterých může provozovat svojí činnost, 
autojeřáb je posuzován z hlediska nejtěžšího a nejvzdálenějšího břemena, jenž se týká 




- skladování prefa dílců není stanovené z důvodu letmé montáže skeletu 
Vedlejší materiál: 
- vedlejší materiál týkající se pouze pytlů Beton B 20 40kg – Baumit, budou umístěny 
ve skladovém kontejneru v rámci zařízení staveniště, aby nedošlo k jejich poškození jak 
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mechanického tak od klimatických jevů, skladované prvky musí být skladovány tak, 
aby se mezi nimi dalo procházet, tím musí být dodržena mezera minimálně 600 mm 
 
10.4 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště bude provedeno po provedení základových patek, základové desky 
s vynechanými otvory pro prefa sloupy, vnější nosné konstrukce, monolitické sloupy a 
nosné obvodové zdivo, a železobetonových věnců dle výkresové dokumentace.             
Při převzetí pracoviště bude provedena kontrola vyčnívající výztuže z patek, poloha 
patek bude kontrolována před samotnou betonáží základové desky, dále kontrolujeme 
rozměr prostoru pro osazení prefa sloupů v základové desce a prověří se, zda jsou 
dodrženy normové odchylky. Vizuálně též zhlédneme čistotu povrchu základové patky. 
Záznam o předání staveniště bude proveden do stavebního deníku a vystaví se protokol 
o předání pracoviště. Pokud některé z požadavků nebudou splněny nelze začít 
s prováděním montáže sloupů, průvlaků a stopních panelů.  
 
10.5 Pracovní podmínky 
Veškeré pracovní činnosti budou prováděny přímo na stavbě, kam bude dopravován 
všechen potřebný materiál, se kterým budou dělníci manipulovat, za pomocí 
mechanizace a zpracovávat jej. Práce budou probíhat pouze za denního světla, noční 
práce nebereme v úvahu. Síla větru nesmí překročit 10 m/s, teplota a déšť musí 
odpovídat daným podmínkám. Teplota vzduchu by neměla klesnout pod +5 °C.             
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek budou stavební práce pozastaveny,           
a to pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. do návratu podmínek do normálu. Elektrická 
energie bude odebírána z rozvodné skříně, do které bude přívod elektřiny zajištěn                 
ze stávajících objektů firmy Astro Kovo. To samé platí i pro přívod vody, která bude 
rozvedena hadicí s osazeným uzavíratelným kohoutem. Pro potřeby sociálního řízení je 
na stavbě zřízena mobilní toaleta, popřípadě je možnost použití sociálního zařízení            
ve stávajících objektech firmy. V rámci zařízení staveniště budou v místě výstavby 
zbudovány dvě obytné buňky, z nichž jedna bude využívána v rámci provozních potřeb 
generálního dodavatele, druhá bude pro potřeby dělníků. Do každé buňky bude 
přivedena elektrická energie a voda. Dále bude na staveništi zřízen skladový kontejner 
pro skladování drobného materiálu a nářadí. Obě buňky budou uzamykatelné minimálně 
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jedním zámkem a skladový kontejner minimálně dvěma zámky, od kterých bude mít 
klíče vedoucí čety. Při výjezdu osobních i nákladních automobilů ze staveniště                 
na veřejnou komunikaci, se bude dbát na jejich očištění od nánosů bahna a jiných 
nečistot, aby nedocházelo k znečištění veřejné komunikace. 
 
10.6 Personální obsazení 
Na provádění pracovních činností bude dohlížet stavbyvedoucí, popřípadě v jeho 
nepřítomnosti mistr nebo pověřená osoba. Ten má také za úkol kontrolovat činnosti a 
správné postupy při provádění jednotlivých prvků podle přítomné projektové 
dokumentace a učinit o nich zápis do stavebního deníku. Pracovní stroje a nářadí budou 
používat pouze osoby pověřené a řádně proškolené. Všichni stavební dělníci budou 
řádně proškoleni, zejména z BOZP. 
 
10.6.1 Interní obsazení 
1 vedoucí čety- řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup dle technologického 
předpisu, stanovuje způsob zavěšení prvků, kontroluje svislost, jakost prvků, zodpovídá 
za bezpečnost při práci  
1 řidič nákladního automobilu s hydraulickým jeřábem- obsluhuje montážní 
mechanismus včetně běžné údržby, dbá na správné postupy při skládce nákladu, 
zajišťuje dopravu vedlejšího materiálu, musí mít řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický 
průkaz 
2 vazači- provádí uvázání kotevního lana autojeřábu, odpovídají za uvázání háků a 
jejich nosnosti, musí mít vazačské zkoušky a průkazy 
1 svářeči- provádí svary mezi probíhající výztuží ze základové patky a výztuží sloupu, 
odpovídají za pevnost a celistvost provedených svarů, musí mít svářecí zkoušky a 
průkazy 





10.6.2 Externí obsazení 
1 jeřábník- obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, dbá na správné 
postupy při zvedání břemena, musí mít jeřábnický průkaz a řidičský průkaz skupiny C 
1 řidič nákladní soupravy- obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, dbá 
na správné postupy při zdvihu dílců,musí mít řidičský průkaz skupiny C 
 
10.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
- všechny stroje a nářadí budou na stavbě používány jen k těm pracím, na které jsou 
vyrobeny a určeny dle technických listů, které jsou součástí strojní sestavy  
 
10.7.1 Velké stroje 
- 1x tahač Volvo FH 64T B 
- 1x návěs Goldhofer SPZ DL3 
- 1x nákladní automobil Avia D100 valník s hydraulickým jeřábem  
- 1x užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.5 Lt4 
- 1x autojeřáb Demag AC40-1 City 
- 2x nůžková pracovní plošina UP RIGHT MX 19 
 
10.7.2 Ruční nářadí 
- 1x motorová pila Stihl MS 251 
- 1x míchačka na beton PMB-180 
- 1x svářečka na kovy Pico 162 
- 1x vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE Professional  
- 2x úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH Professional 
- 1x ponorný vibrátor Dingo Enar 
- 2x digitální teodolit Pentax ETH- 310 10 + stativ 
- 1x nivelační přístroj NL20 + stativ + nivelační lať 5 m 
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- 2x kurty 
- 2x upínací popruhy 
- 2x ocelové lano s háky 
- 1x balení elektrody bázické 2,5 mm 
- 1x svářečská kukla 
- 2x kolečko 
- 2x vodováha dl. 1 500 mm 
- 1x lat´ dl. 2 000 mm 
- 1x lat´ dl. 4 000 mm 
- 2x pásmo dl. 40 m 
- 4x metr dl. 5 m 
- 2x žebřík 4 m 
- 3x zednická lžíce 
- 3x 10 l kbelík 
- 3x lopata 
- 2x palice 
- 3x klubko voskovaného provázku 
- 2x páčidlo 
 
10.7.3 Pomůcky BOZP 
- množství odvíjející se od počtu pracovníků, nutné mít naskladněné větší množství 
pomůcek v případě ztráty účelu dané pomůcky 
- reflexní vesty 
- ochranná obuv 
- ochranné přilby 
- pracovní rukavice 
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- pracovní rukavice svářečské 
- pracovní oděv 
- pracovní bezpečnostní úvazky 
 
10.8 Pracovní postupy 
 
10.8.1 Montáž sloupů 
Umístění do jednotlivých pozic sloupů je patrné z projektové dokumentace. Sloupy jsou 
vetknuté do prefabrikovaných patek, paty sloupů jsou na výškové úrovni viz projektová 
dokumentace. Samotná manipulace s dílcem, se provede za pomoci autojeřábu Demag 
AC40-1 City, který dílec odebírá přímo z návěsu soupravy. Před osazováním sloupů se 
provede rektifikace dna nanesením betonového lože o tloušťce 20 mm na navlhčený 
podklad. Po osazení sloupů se zajistí u hrany základové desky, ve správné poloze, 
dřevěnými klíny, kterými se před betonáží zajistí svislost sloupů. Svislost se kontroluje 
pomocí dvou teodolitů, umístěných současně ze dvou na sebe kolmých směrů. V patě 
sloupu se provedou stehové svary s kotevními železy základových prefabrikovaných 
patek. Po dovaření se opět překontroluje svislost sloupu. Dřevěné klíny se odstraní až 
těsně před betonáží. Betonáž bude probíhat až po usazení všech trámových prvků. 
K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu     
po určitou dobu po zabetonování, a to má začít ihned po dokončení hutnění betonu. 
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního 
záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování jsou přikrytí folií nebo vlhkou 
tkaninou a ostříkání vodou. 
Ochrana má zabránit: 
- vyplavení při dešti 
- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení 
- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 
- působení nízkých teplot nebo mrazu 
- vibracím a nárazům 
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10.8.2 Montáž průvlaků 
Montáž průvlaků na osazené sloupy za pomoci autojeřábu Demag AC40-1 City, který 
dílec odebírá přímo z návěsu soupravy a umisťuje na stanovenou pozici. Montáž 
způsobem osazení prvního a posledního sloupu, a pak vytyčení osazení prostředního 
sloupu pomocí provázku. Na navlhčené hlavy sloupů se nanese betonové lože o tloušťce 
20 mm. Průvlak se osazuje tak, aby otvory v průvlaku byly po spuštění navlečeny         
na vyčnívající výztuž sloupů. Správné osazení provádí dvojice dělníků ve výšce                
na pracovních plošinách. Po osazení dojde ke změření horizontální pozice pomocí 
nivelačního přístroje. Je-li osazení v pořádku, dojde k zalití otvorů betonovou zálivkou 
a odpoutání kotevních lan. 
 
10.8.3 Montáž stropních panelů Spirol 
Montáž panelů na sucho za pomoci autojeřábu Demag AC40-1 City, který dílec odebírá 
přímo z návěsu soupravy a umisťuje na stanovenou pozici. Pozice panelu je předem 
zakreslená na průvlacích. Přesné umístění a osazení provádí dva dělníci z montážních 
plošin. Postup osazení provádíme od nejvzdálenějšího umístění po nejbližší.                
Po vyrovnání panelu dělníci odpoutají kotvící lana a postoupí k dalšímu místu montáže. 
Po kompletní montáži všech panelů dojde k uložení betonové zálivky do spár mezi 
panely. Betonová zálivka se bude míchat v míchačce v pozici prvního nadzemního 
podlaží a bude dávkována 10 l kbelíky na místo určení, kde ji dělníci nalijí do spár a 
urovnají. 
 
10.9 Jakost a kontrola 
- podrobnější postupy kontrol a limity v kapitole 8.3 Kontrolní a zkušební plán           
pro montovaný skelet 
 
10.9.1 Vstupní kontrola 
Bude provedena výstupní kontrola provedených činností, které předcházejí samotné 
montáži železobetonového skeletu. Jedná se o kontrolu základových konstrukcí, kde 
kontrolujeme přesnost a rovinnost usazení základové patky a správný typ patky. 
Kontrolujeme vynechané prostupy v základové desce pro osazení sloupů, čistotu místa 
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uložení sloupu společně s vyčnívající výztuží pro napojení výztuže sloupu. Dále je 
nutné zkontrolovat provedení obvodové konstrukce a železobetonových věnců. Jestli 
jsou v rovině, očištěné a odbedněné se stanovenou únosností pro možnost zatížení prefa 
dílci. Nutné také zkontrolovat mechanizmy, sloužící k manipulaci s dílci. 
Prefa dílce: 
Kontrola se provádí na všech dovezených dílcích. Kontroluje se dodací list 
s objednacím listem, kvalita provedených dílců, rozměry dílců a jejich parametry dle 
projektové dokumentace a technických listů. 
Vedlejší materiál: 
Kontrola dodacího listu s objednávkou, dodané množství a specifikace. U zálivkového 
betonu kontrolujeme počet dovezených pytlů Beton B 20 40kg – Baumit a jejich 
uskladnění. U betonu pro obsypání sloupu do kalichové patky a zarovnání se 
základovou deskou kontrolujeme množství a kvalitu betonu. Nutno odebrat kontrolní 
vzorek. Dřevěné klíny kontrolujeme z hlediska velikosti a množství, které je důležité 
pro urovnání sloupu do svislé polohy. 
 
10.9.2 Mezioperační kontrola 
Prefa sloupy: 
Při této kontrole provádíme přesnost usazení sloupu na základovou patku, svislost 
sloupu, správnost prvků a kontrolu montážního postupu. Jedná se o správnou montáž, 
tloušťka podkladní vrstvy, postup svařování styků výztuže a zaklínování sloupů            
ve svislé poloze. Dále kontrolujeme obsypání sloupu betonem, řádné prohutnění a 
vyrovnání obsypu se základovou deskou. 
Prefa průvlaky: 
Kontrolujeme přesnost usazení, rovinnost prvku a provedení zálivky styků, čímž dojde 
ke zmonolitnění. Kontrola montážního postupu, jenž spočívá v kontrole tloušťky 
podkladní vrstvy a uložení dílce správným směrem na vyčnívající trny sloupu. Nutná 
kontrola ošetření zálivky spojů, překrytí vlhkou tkaninou aby nedocházelo vlivem 




Prefa stropní panely Spirol: 
Kontrola přesnosti usazení a umístění. Provádíme kontrolu rovinnosti a montážních 
postupů. 
 
10.9.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola se provede v souladu s projektovou dokumentací, kontrola jakosti a 
kvality provedení montáže jako celku. Kontrola výškových úrovní, rovinnosti a 
přesnosti dílců. 
 
10.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dodavatelská firma, provádějící monolitické konstrukce, musí být řádně proškolena 
v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. O celkovém proškolení musí 
být učiněn zápis do stavebního deníku a do deníku bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou uvedeny v kapitole 9 Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy, která vychází z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne        
12. 12. 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci                   
na staveništi, ve znění pozdějších předpisů  a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne        
04. 10. 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10.11 Ekologie 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí v místě užívání. Vlastní 
provoz objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. V nové hale bude prováděno 
kovoobrábění drobných součástek bez svařování, barvení a dalších činností 
produkujících znečištění. Po dobu výstavby budou dodavatelem dodrženy podmínky 
stanovené stavebním úřadem. Při realizaci budou v určitém relativně malém množství 
vznikat běžné stavební odpady, se kterými bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb.  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že katalog odpadů 
demoliční a stavební odpady nijak vzájemně nerozlišuje, jsou uvedeny společně. Výskyt 
kontaminovaných zemin v tomto místě se nepředpokládá.  
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Při stavební činnosti lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
 
Tabulka 32: Vznik odpadu při stavební činnosti 
Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie 
170101 Beton O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plasty O 
170204 Papír  O 






Cílem mé bakalářské práce bylo vyřešit technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
montážní haly v Třemešné. Obsahem bylo řešení časové náročnosti, finančních nákladů, 
rozvržení staveniště a zajištění kvalitativních požadavků na stavbu. Dále jsem se 
zabýval zpracováním technologického předpisu, návrhu ideální strojní sestavy, situace 
se širšími dopravními vztahy a v neposlední řadě řešení bezpečnosti práce. 
Zpracováním podkladového projektu jsem získal mnoho užitečných informací a 
poznatků, především o stavebních postupech a technologiích používaných v běžné 
praxi. Naučil jsem se používat nové softwary používané při řešení stavebně 
technologického projektu. Jedná se zejména o rozpočtářský program BUILD POWER a 
Contec  používaný pro časové plánování. 
Pro mne nejzajímavější částí bakalářské práce, bylo stanovení technologických předpisů 
a zvolení strojní sestavy. Z technologických předpisů mne nejvíce zaujaly pracovní 
postupy, je těžké zkompletovat správné pracovní postupy s postupy, se kterými se       
ve skutečnosti na stavbě setkáváme. Proto věřím, že jsem zvolil správné pracovní 
postupy, při kterých nedojde k ohrožení na životech a ke ztrátě funkce objektu, při jejich 
naplnění. Na volbu strojní sestavy jsem využil názorů odborníka přes stavební a silniční 
stroje, a vytvořil optimální sestavu pro splnění požadavků, potřebných                           
pro technologickou etapu.  
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